CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REGIONAL LESTE LOCAL: Juiz de Fora - MG DATA : Outubro/ 2017
ITEM DESCRICAO Total (R$) Inicio 1.° Més 2.° Més 3.2 Més 4.°Més 5.° Més 6.° Més 7.° Més 8.° Més 9.° Més 10.° Més 11.° Més Totais
Fisico
1 INSTALACOES DE OBRA 0,13% % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 971,18] R$ 971,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,18
Fisico
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 9,83% % 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 100,00%
R$ 73.447,55 R$ 6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05 73.447,55
Fisico
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 3,64% % 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 27.179,99 R$ 13.590,00 13.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.179,99
Fisico
4 ALVENARIAS E DIVISOES 3,43% % 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 25.624,96 R$ 0,00 0,00 12.812,48 12.812,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.624,96
Fisico
5 REVESTIMENTOS 1,72% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 12.851,40 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 6.425,70 6.425,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.851,40
Fisico
6 PISOS E RODAPES 9,13% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 68.216,90 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.108,45 34.108,45 0,00 0,00 0,00 68.216,90
Fisico
7 ESQUADRIAS 22,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 100,00%
R$ 164.369,22 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.310,77 57.529,23 57.529,23 0,00 164.369,22
Fisico
8 VIDROS 2,81% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ 20.988,51 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.988,51 20.988,51
Fisico
9 PINTURA 10,75% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 80.335,46 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.167,73 40.167,73 80.335,46
Fisico
10 LOUCAS E METAIS 2,03% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 15.176,35 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.588,18 7.588,18 0,00 0,00 0,00 15.176,35
Fisico
11 INSTALACOES DE ESGOTO 0,35% % 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
R$ 2.590,56 R$ 0,00 259,06 259,06 259,06 259,06 259,06 259,06 259,06 259,06 259,06 259,06 2.590,56
Fisico
12 INSTALACOES DE AGUA 0,17% % 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
R$ 1.257,44 R$ 0,00 125,74 125,74 125,74 125,74 125,74 125,74 125,74 125,74 125,74 125,74 1.257,44
Fisico
13 INSTALACOES DE INCENDIO 2,15% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 16.069,82 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.034,91 8.034,91 16.069,82




Fisico
14 INSTALACOES ELETRICAS 7,02% % 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
R$ 52.441,92 R$ 0,00 5.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,19 52.441,92
Fisico
15 INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS 7,51% % 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
R$ 56.128,67 R$ 0,00 5.612,87 5.612,87 5.612,87 5.612,87 5.612,87 5.612,87 5.612,87 5.612,87 5.612,87 5.612,87 56.128,67
Fisico
16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 8,77% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ 65.535,36 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.535,36 65.535,36
Fisico
17 COBERTURA 8,18% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 61.153,70 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.576,85 30.576,85 61.153,70
Fisico
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,38% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ 2.821,36 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821,36 2.821,36
TOTAL R$ 747.160,35] 100,000] 21.238,23 31.508,90 30.731,39 30.731,39 24.344,61 24.344,61 59.615,53 108.926,30 75.448,14 154.227,63 186.043,63 747.160,35
PERCENTUAL MENSAL - % | 2,84% | 4,22% | 4,11% | 4,11% | 3,26% | 3,26% | 7,98% [ 1458% [ 1010 |  2064% | 2490% | 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 2123823 [ 3150890 | 3073139 | 3073139 [ 2434461 | 2434461 | 5961553 | 10892630 | 7544814 | 15422763 | 186.043,63 | 747.160,35
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 2123823 | 5274713 | 8347852 | 11420091 [ 138554552 | 162.89913 | 22251466 | 331.44096 | 406.889,10 | 561.11672 | 747.160,35 | 747.160,35
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % [ 284% | 706% | 1117% | 1529% | 1854% | 2180% | 2978% | 4436% | 5446% | 7510% | 100,00% | 100,00%




