
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Físico

1 INSTALAÇÕES DE OBRA 0,13% % 100,00%

R$ 971,18 R$ 971,18

Físico

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9,83% % 100,00%

R$ 73.447,55 R$ 73.447,55

Físico

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,64% % 100,00%

R$ 27.179,99 R$ 27.179,99

Físico

4 ALVENARIAS E DIVISÕES 3,43% % 100,00%

R$ 25.624,96 R$ 25.624,96

Físico

5 REVESTIMENTOS 1,72% % 100,00%

R$ 12.851,40 R$ 12.851,40

Físico

6 PISOS E RODAPÉS 9,13% % 100,00%

R$ 68.216,90 R$ 68.216,90

Físico

7 ESQUADRIAS 22,00% % 100,00%

R$ 164.369,22 R$ 164.369,22

Físico

8 VIDROS 2,81% % 100,00%

R$ 20.988,51 R$ 20.988,51

Físico

9 PINTURA 10,75% % 100,00%

R$ 80.335,46 R$ 80.335,46

Físico

10 LOUÇAS E METAIS 2,03% % 100,00%

R$ 15.176,35 R$ 15.176,35

Físico

11 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 0,35% % 100,00%

R$ 2.590,56 R$ 2.590,56

Físico

12 INSTALAÇÕES DE ÁGUA 0,17% % 100,00%

R$ 1.257,44 R$ 1.257,44

Físico

13 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 2,15% % 100,00%

R$ 16.069,82 R$ 16.069,82

OBRA: REGIONAL LESTE
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LOCAL:  Juiz de Fora - MG DATA : Outubro/ 2017

ITEM DESCRIÇÃO Total (R$) Início 1.º Mês 11.º Mês Totais2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês 5.º Mês

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00

9,09% 9,09%

6.677,05 6.677,05 6.677,05

0,00 0,00

0,00% 50,00%

0,00 0,00 6.425,70

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00

10,00% 10,00%

259,06 259,06 259,06

13.590,00 13.590,00

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 12.812,48 12.812,48 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 34.108,45 34.108,45 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 30,00% 35,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.988,510,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.167,73

0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 125,74 125,74 125,74 125,74 125,74125,74 125,74 125,74 125,74

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.034,91

6.º Mês 7.º Mês 8.º Mês 9.º Mês 10.º Mês

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05 6.677,05

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.425,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

0,00

35,00%

0,00 0,00 49.310,77 57.529,23 57.529,23

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 40.167,73

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

0,00 7.588,18 7.588,18 0,00 0,00

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

259,06 259,06 259,06 259,06 259,06

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

125,74

50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 8.034,91



Físico

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,02% % 100,00%

R$ 52.441,92 R$ 52.441,92

Físico

15 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 7,51% % 100,00%

R$ 56.128,67 R$ 56.128,67

Físico

16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 8,77% % 100,00%

R$ 65.535,36 R$ 65.535,36

Físico

17 COBERTURA 8,18% % 100,00%

R$ 61.153,70 R$ 61.153,70

Físico

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,38% % 100,00%

R$ 2.821,36 R$ 2.821,36

TOTAL R$ 747.160,35 100,00% 747.160,35

100,00%

747.160,35

747.160,35

100,00%PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 2,84% 100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 21.238,23 747.160,35

21.238,23 186.043,63

PERCENTUAL MENSAL - % 2,84% 24,90%

TOTAL MENSAL - R$ 21.238,23 186.043,63

31.508,90

4,22%

31.508,90

0,00% 100,00%

0,00 2.821,36

0,00%

0,00

0,00%

0,00% 10,00%

0,00 5.612,87

10,00%

5.612,87

10,00%

52.747,13

7,06%

10,00% 10,00%

5.612,87 5.612,87 5.612,87

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00

30.731,39 30.731,39 24.344,61

4,11% 4,11% 3,26%

30.731,39 30.731,39 24.344,61

83.478,52 114.209,91 138.554,52

11,17% 15,29% 18,54%

0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 5.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,195.244,19 5.244,19 5.244,19 5.244,19

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.535,360,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.576,85

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5.244,19

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5.612,87 5.612,87 5.612,87 5.612,87 5.612,87

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30.576,85

0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

24.344,61 59.615,53 108.926,30 75.448,14 154.227,63

24.344,61 59.615,53 108.926,30 75.448,14 154.227,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,26% 7,98% 14,58% 10,10% 20,64%

21,80% 29,78% 44,36% 54,46% 75,10%

162.899,13 222.514,66 331.440,96 406.889,10 561.116,72


