CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE LOCAL: Juiz de Fora - MG DATA : Outubro/ 2017
ITEM DESCRICAO Total (R$) Inicio 1.°Més 2.°Més 3. Més 4.° Més 5.° Més 6.° Més Totais
Fisico
1 INSTALACOES DA OBRA 0,26%) % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 1.008,90 R$ 1.008,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,90
Fisico
2 ADMINISTRAQAO DE OBRA 10,17% % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 39.728,81 R$ 6.621,47 6.621,47 6.621,47 6.621,47 6.621,47 6.621,47 39.728,81
Fisico
3 DEMOLI(;OES E RETIRADAS 3,24% % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 12.646,89 R$ 12.646,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.646,89
Fisico
4 ALVENARIAS E DIVISOES 3,12% % 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 12.188,81 R$ 3.047,20 9.141,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.188,81
Fisico
5 REVESTIMENTOS 5,60% % 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 21.865,96 R$ 0,00 5.466,49 16.399,47 0,00 0,00 0,00 21.865,96
Fisico
6 ESQUADRIAS 23,71% % 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 100,00%
R$ 92.608,20 R$ 0,00 0,00 27.782,46 46.304,10 18.521,64 0,00 92.608,20
Fisico
7 VIDROS 1,38% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ 5.384,58 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.384,58 5.384,58
Fisico
8 PINTURA 18,93% % 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
R$ 73.940,86 R$ 0,00 0,00 0,00 22.182,26 22.182,26 29.576,34 73.940,86
Fisico
9 LOUCAS E METAIS 8,41% % 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 100,00%
R$ 32.848,37 R$ 0,00 0,00 8.212,09 8.212,09 16.424,19 0,00 32.848,37
Fisico
10 PISOS E RODAPES 0,28% % 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 1.096,69 R$ 0,00 0,00 1.096,69 0,00 0,00 0,00 1.096,69
Fisico
11 COBERTURA 4,18% % 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 16.340,60 R$ 0,00 8.170,30 8.170,30 0,00 0,00 0,00 16.340,60
Fisico
12 INSTALACOES DE INCENDIO 1,67% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ 6.507,48 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.507,48 6.507,48
Fisico
13 INSTALACOES ELETRICAS 1,14% % 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%
R$ 4.434,03 R$ 0,00 1.108,51 1.108,51 1.108,51 1.108,51 0,00 4.434,03




Fisico
14 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS - ESGOTO 2,38%| % 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%
R$9.282,73] R$ 0,00 2.320,68 2.320,68 2.320,68 2.320,68 0,00 9.282,73
Fisico
15 |INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA 126%] % 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%
R$4.928,60] R$ 0,00 1.232,15 1.232,15 1.232,15 1.232,15 0,00 4.928,60
Fisico
16 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1427%| % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$55.725,60]  R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.725,60 55.725,60
TOTAL R$ 390.537,11]  100,00%]  23.324,46 34.061,21 72.943,82 87.981,26 68.410,89 103.815,47 390.537,11
PERCENTUAL MENSAL - % [ s97% | 872% | 1868% | 2253% | 1752% | 2658% | 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 2332446 | 3406121 | 7294382 | 8798126 | 6841089 | 103.81547 | 390.537,11
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 2332446 | 5738567 | 130.32949 | 21831075 | 286.721,64 | 390.537,11 | 390.537,11
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % [ 597% | 1469% | 3337% | 5590% | 7342% | 100,00% | 100,00%




