
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Físico

1 INSTALAÇOES DA OBRA 0,26% % 100,00%

R$ 1.008,90 R$ 1.008,90

Físico

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 10,17% % 100,00%

R$ 39.728,81 R$ 39.728,81

Físico

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,24% % 100,00%

R$ 12.646,89 R$ 12.646,89

Físico

4 ALVENARIAS E DIVISÕES 3,12% % 100,00%

R$ 12.188,81 R$ 12.188,81

Físico

5 REVESTIMENTOS 5,60% % 100,00%

R$ 21.865,96 R$ 21.865,96

Físico

6 ESQUADRIAS 23,71% % 100,00%

R$ 92.608,20 R$ 92.608,20

Físico

7 VIDROS 1,38% % 100,00%

R$ 5.384,58 R$ 5.384,58

Físico

8 PINTURA 18,93% % 100,00%

R$ 73.940,86 R$ 73.940,86

Físico

9 LOUÇAS E METAIS 8,41% % 100,00%

R$ 32.848,37 R$ 32.848,37

Físico

10 PISOS E RODAPÉS 0,28% % 100,00%

R$ 1.096,69 R$ 1.096,69

Físico

11 COBERTURA 4,18% % 100,00%

R$ 16.340,60 R$ 16.340,60

Físico

12 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 1,67% % 100,00%

R$ 6.507,48 R$ 6.507,48

Físico

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,14% % 100,00%

R$ 4.434,03 R$ 4.434,03

OBRA: CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE
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LOCAL:  Juiz de Fora - MG DATA : Outubro/ 2017

ITEM DESCRIÇÃO Total (R$) Início 1.º Mês 6.º Mês Totais2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês 5.º Mês

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00

16,67% 16,67%

6.621,47 6.621,47 6.621,47

0,00 0,00

0,00% 0,00%

16.399,47 0,00 0,00

0,00% 0,00%

1.096,69 0,00 0,00

0,00% 0,00%

8.170,30 0,00 0,00

12.646,89 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00

25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.047,20 9.141,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00%

0,00 0,00 27.782,46 46.304,10 18.521,64 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.384,58

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 22.182,26 22.182,26 29.576,34

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00%

0,00 0,00 8.212,09 8.212,09 16.424,19 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.507,48

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

0,00 1.108,51 1.108,51 1.108,51 1.108,51 0,00



Físico

14 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO 2,38% % 100,00%

R$ 9.282,73 R$ 9.282,73

Físico

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA 1,26% % 100,00%

R$ 4.928,60 R$ 4.928,60

Físico

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14,27% % 100,00%

R$ 55.725,60 R$ 55.725,60

TOTAL R$ 390.537,11 100,00% 390.537,11

100,00%

390.537,11

390.537,11

100,00%PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 5,97% 100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 23.324,46 390.537,11

23.324,46 103.815,47

PERCENTUAL MENSAL - % 5,97% 26,58%

TOTAL MENSAL - R$ 23.324,46 103.815,47

34.061,21

8,72%

34.061,21

0,00% 100,00%

0,00 55.725,60

0,00%

0,00

0,00%

0,00% 0,00%

0,00 0,00

25,00%

1.232,15

25,00%

57.385,67

14,69%

25,00% 25,00%

1.232,15 1.232,15 1.232,15

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00

72.943,82 87.981,26 68.410,89

18,68% 22,53% 17,52%

72.943,82 87.981,26 68.410,89

130.329,49 218.310,75 286.721,64

33,37% 55,90% 73,42%

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

0,00 2.320,68 2.320,68 2.320,68 2.320,68 0,00


