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Execugdo do objeto [Pagamento de medig¢des fora do prazo Médio prazos vidveis para que a data de pagamento prevista em contrato seja R . . DEGOP/DEFOC
. Fiscalizagdo o calendario de entregas das medigdes
cumprida.
. ~ . . . Se constatado a necessidade de inclusdo ou supressdo |SO
« . Necessidade de alteragdo de projeto e/ou Elaborar o projeto com maior grau de detalhamento; . . X
Execugdo do objeto inclusio de servicos Alto Realizar licitac3o por preco unitario de servigo essencial e dentro do escopo realizar Termo |PGM
¢ cdo por preg aditivo para formalizacio EMPRESA

LEGENDA

Classificagdo do Risco
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EDITAL

CONCORRENCIA n° 016/2024 — SO
Processo Eletronico n° 774/2024

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil,
2001/7° andar, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, LICITACAO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Critério de Julgamento Maior Desconto, Modo de
disputa Aberto, regime de execugcdo empreitada por preco unitirio, com a finalidade de selecionar
propostas objetivando contratacdo de empresa especializada para prestacido de servicos de engenharia
para contenciio da encosta situada na rua Maria Florice no bairro Linhares, Juiz de Fora - MG,
cujas especificacdes detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o Edital.

Regem a presente licitagdo a Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006, com as
alteracdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014, Lei Municipal n® 12.211/2011, Decreto Muni-
cipal n° 15.635/2022, Decreto Municipal n® 15.903/2023 e demais legislagdes aplicaveis.

Serao observados os seguintes horarios e datas para os procedimentos que seguem:

Data de Abertura da Sessao Publica: 29.11.2024

Horario: 9h30

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Impugnacdes e Esclarecimentos até as 23h59 horas do dia 26.11.24

O Edital Completo podera ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Publicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br -, no site da Prefeitura de Juiz de Fora -

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2024/index.php e no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP).

I-DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto do presente Edital a selecdo de sociedade empresaria para contratacdo de
empresa especializada para prestacio de servicos de engenharia para contencio da encosta situada
na rua Maria Florice no bairro Linhares, Juiz de Fora - MG, tendo como referéncia projetos e planilha
orcamentaria, conforme condigdes descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.2. Das Especificacoes de Execucio do Objeto:

1.2.1. A obra/servigo sera executada na Rua Maria Florice, no Bairro Linhares — Juiz de Fora/MG.

1.2.2. Os servicos referentes a execucao do objeto deverdo ser executados de segunda a sexta feira, das
7:00h as 17:00h.

1.2.3. A execucdo de servigos noturna ¢ aos finais de semana ¢ feriados deverao ser formalmente aceitas
pela fiscalizacdo técnica do contrato.

1.2.4. A descri¢ao da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do Anexo I.

1.2.5. Os servigos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura € os memoriais
descritivos constantes nos Anexos B e C do Termo de Referéncia, Anexo 1.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
1.2.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.
1.2.7. A execugdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
1.2.7.1. O ndo cumprimento do cronograma estaré sujeito a penalidades junto a Contratada

1.2.7.2. A Contratada podera solicitar repactuacdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias,
podendo o mesmo ser acatada ou ndo pela PJF.

I - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. Quantitativos e valores relativos a requalificacdo, objeto do Anexo I, foram elaborados por profissional
da area de orgamentos, tendo como referéncia os projetos e especificagdes técnicas além das composicdes
do SINAPI, SETOP.

2.2. O valor da presente contratagdo esta estimado em R$ 2.897.906,52 (dois milhdes oitocentos e noventa
e sete mil novecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme custos unitarios apostos na
Planilha Orgamentaria presente no Anexo 1.C.

2.3. Os pregos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos precos
unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizard os recursos
provenientes da Secretaria Nacional de Protecdo e Defesa Civil do Ministério da Integragdo e do
Desenvolvimento Regional.

2.5. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo orgamentarias:
091100 — 1.15.451.0004.1225.0000 — 1700000000/2700000000 — 4.4.90.51
2.6. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras Publicas que permite
a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identifica¢do e de senha, pessoal e intransferi-
vel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro devera ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presun¢do de sua capacidade técnica para a
realizag@o das transagdes inerentes a concorréncia eletronica.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do orgdo ou entidade
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Publicas ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdio ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar desta licitagdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Publicas.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123/2006 e no artigo 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.3. Nao poderio participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao
vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156,
1V, § 5° da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.2. Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou
liquidagdo;

4.3.6. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig@o (Acordao n°
746/2014-TCU-Plenario).

4.3.7. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

4.3.9. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos
do art. 41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n°® 5.546/1978).
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consorcio, observadas as regras do art. 15 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

4.5. Como Condicio para Participacio, a licitante assinalara “SIM” ou “NAO” em campo proprio do
sistema eletronico, relativo as seguintes Declaracdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que nao celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinala¢ao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° € no inciso Il do art. 5° da Constitui¢ao Federal,

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig¢do sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. A Proposta de Pregos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em
Excel. Ambas as vias deverdo conter:

5.1.1. Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1. Carta de apresentagdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

5.1.1.2. Or¢amento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos precos ofertados, deverdo
estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneragdo da sociedade
empresaria.

5.1.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

5.1.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo
de execucdo dos servigos previsto no cronograma.

5.1.1.5. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura do
envelope, por parte da CPL), com indicacdo do niimero da conta corrente, do banco ¢ da agéncia onde
mantém movimentacao financeira.

5.2. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposi¢oes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irris6rios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

5.3. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseadas
nas ofertas das demais proponentes.

5.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacdo.

6.2.4. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada.

6.2.5. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1D60-2015-BA3B-394E e informe o c6digo 1D60-2015-BA3B-394E

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

=



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

6.2.6. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precgos
unitario e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.7. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.2.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da pro-
posta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no predmbulo deste Edital.

6.5.2. O julgamento das propostas sera feito pelo MAIOR DESCONTO de acordo com o especificado no
Anexo L

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser fixado
pelo Agente de Contratagéo.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos
e o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Sera adotado para o envio de lances na licitacio o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apods isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.

6.12. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.
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6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o Agente
de Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdao publica de
lances, em prol da consecugdo do melhor prego.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagao.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagao,
o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa
aos participantes do certame, publicada no http:/www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas
da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgagio.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.22. A ordem de apresentacdo pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de classificacdo, de
maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.23. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.25. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.26. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.27. Apos a negociacdao do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em

primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.
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7.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrugdo processual.

7.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sess@o publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratag@o podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o0 Agente de Contratagdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contratacao suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data
e horario para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada
a negociacao em condigdes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

7.8.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens ndo exclusivos para a participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o Agente de Contratagdo verificard a habilitagao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico.

8.2. A Proposta de Pregos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em
Excel. Ambas as vias deverdo conter:

8.2.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algaris-
mos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos.

8.2.2. Orcamento detalhado dos servicos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pre¢os uni-
tarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos pregos ofertados, deverdo estar
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incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneragao da sociedade empresa-
ria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos LDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucdo dos servigos previsto no cronograma.

8.2.5. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo (abertura do envelope,
por parte da CPL), com indica¢do do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movi-
mentacdo financeira.

8.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dis-
posigdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas ma-
nifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou excessivos, ou
aquelas que ofertarem alternativas.

8.4. Nio serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseadas
nas ofertas das demais proponentes.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico, de-
vendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da
execucdo do contrato e aplicagdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

8.7. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitdrios € o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.

8.8. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagao.

8.9. A proposta deverad obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagodes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

8.10. As propostas que contenham a descri¢ao do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, ap6s a homologacao.

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das
condigoes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras
Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
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9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de sangdo, o Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigdo de participagéo.

9.1.6. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitag@o da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdo ou da convocacao
para apresentagdo dos documentos, nos casos em que a convocagao ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do Portal de Compras
Publicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, a respectiva
documentagao atualizada.

9.3. Em caso de participagdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo economico-financeira, salvo justificagdo no
processo licitatério. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por
microempresas € pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitagdo.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento
digital.

9.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacio relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitagdo:

9.9. Documentos que deverao ser apresentados relativos a habilitacio juridica:
9.9.1. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades

comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de ecleicdo de seus
administradores;
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9.9.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;

9.9.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.10. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.10.1. Comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacao de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Para os fins do art. 41 do Codigo Tributario Municipal, a habilitacdo dos proponentes ndo
sediados no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificagdo da regularidade fiscal perante
este Municipio.

9.10.4.2. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, poderd apresentar junto de sua
documentacdo de habilitacao, a Certidao Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situagdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacao
de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidagdo das leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovagdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do;

9.10.7.1. Havendo alguma restri¢do na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias tuteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizagcdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.10.7.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas na legislagdo pertinente, sendo
facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a retirada
da Nota de Empenho, ou revogar a licitagao.

9.11. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Qualificacio Economico-Financeira:

9.11.1. Balango patrimonial ¢ Demonstragdo do Resultado do Exercicio (demonstragdes contabeis) dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1D60-2015-BA3B-394E e informe o c6digo 1D60-2015-BA3B-394E

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

=



12

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria sera avaliada mediante os seguintes indicadores,
das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE

ILC=
PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:

TLC e maior ou igual a 1(um)

ILG e maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstragao do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) ultimos exercicios, conforme
art. 176, § 1° da Lei 6.404/76 e inciso | do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por copia ou fotocodpia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da proponente ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, ou;

e) Por Escrituragdo Contabil Digital (ECD), através da apresentagdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado pelos 6rgaos
responsaveis.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas o
balango de abertura, o qual devera conter a identificagdo legivel e assinatura do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro o6rgio
equivalente;

9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—2a0 ao ultimo exercicio.

9.11.4. O licitante que ndo alcangar os indices acima exigidos, devera comprovar que possui patrimonio
liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratacdo. A
comprovacdo serd obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstragdo do Resultado do
Exercicio (Demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da
lei.
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9.11.5. Certidao Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperagao Judicial ou Extrajudicial,
expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que
prescreve o artigo 3°, da Lei n® 11.101/05.

9.11.5.1. Caso a Certiddo evidencie a existéncia de processo de recuperacdo judicial, a mesma
devera vir acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada esta
autorizada a participar de procedimento licitatorio.

9.11.5.1.1. A auséncia da certiddo negativa de faléncias ndo deve implicar na imediata inabilitagdo
do licitante, devendo o pregoeiro ou a comissao de licitagdo atestar a capacidade economico-
financeira do licitante por meio de diligéncias.

9.11.6.1. Os (as) licitantes sediadas em outras comarcas do Estado de Minas Gerais ou em outros Estados
deverdo apresentar, junto com as certidoes negativas exigidas, declaragdo passada pelo foro de sua sede,
indicando quais os Cartorios ou Oficios de Registros que controlam a distribui¢do de faléncias, recuperagao
judicial e extrajudicial, e/ou insolvéncia civil.

9.11.6.2. Caso a Certidao evidencie a existéncia de processo de recuperagdo judicial, a mesma devera vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada estd autorizada a
participar de procedimento licitatorio.

9.11.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

9.11.8. Sera exigido do consoércio licitante um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido do
licitante individual para a habilitagdo economico-financeira.

9.11.9. Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdomicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho ¢
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art.
62 da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.12. Documentos que deverio ser apresentados relativos a qualificacio técnica:

9.12.1. Qualificacao Técnica:

9.12.1.1. A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:

9.12.1.2. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitacdio no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentagdo e da proposta.

9.12.2. Qualificacio técnica operacional:

9.12.2.1. Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer
tempo, servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s)
licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional (CAQO) emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE
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MARCO DE 2023) , relativos a servigos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacdo com os seguintes quantitativos minimos:

a) Execuc¢do de 120 m? de muro atirantado de concreto armado;
b) Execucdo de 500 m? de Solo Grampeado com concreto projetado;
¢) Execugdo de 900m de Grampo para solo grampeado com comprimento superior a 4m;

d) Execug¢do de 500m de tirante protendido de aco didmetro superior a 32mm, inclusive protensao;

9.12.3. Qualificacio Técnico Profissional

9.12.3.1. Comprovagao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data da assinatura do
contrato, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declara¢ao(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade
da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou,
ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) — dos seguintes
servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital:

a) Execug¢do de muro atirantado de concreto armado;
b) Execucdo de Solo Grampeado com concreto projetado;
¢) Execugdo de Grampo para solo grampeado com comprimento superior a 4m

d) Execugao de tirante protendido de ago didmetro superior a 32mm, inclusive protensao

9.12.3.2. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentagdo de um dos seguintes documentos:

9.12.3.2.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o
licitante como Contratante;

9.12.3.2.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sdcio;
9.12.3.2.3. Contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislagdo comum;

9.12.3.2.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional

9.12.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 68
da Lei 14.133/2021.

9.12.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

9.12.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracao.
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9.12.7. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo € o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.12.8. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condic¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

9.12.9. Declaragdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizag¢do do objeto da licitagdo.

9.12.10. Declaracao de comprometimento de aquisicao e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n® 44.903, de 24/9/2008.

9.12.11. Declarag@o da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo.

9.12.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdigdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite
de entrega da documentacao e da proposta.

9.12.13. Declara¢ao de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia detalhadas nesta licitagdo do presente Edital.

9.12.13.1. Nao hé necessidade de realizag@o de vistoria prévia do local de execucao dos servigos.

9.12.13.2. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execu¢do dos servigos, acompanhado de
representante da Prefeitura, o licitante devera formalizar a solicitagdo por meio de protocolo especifico no
Prefeitura Agil.

9.12.13.2.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria no horario agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:

9.13.1. As demais declaraces exigidas serdo apresentadas através do sistema do Portal de Compras
Publicas, devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na
Clausula IV — Das Condigdes de Participacdo -, item 4.5 deste Edital.

9.13.2. Niao tendo a sociedade empresaria classificada como vencedora do certame apresentado a
documentagdo exigida, no todo ou em parte, serd esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as
penalidades previstas na legislacdo que rege o procedimento, ¢ sera convocada entdo a sociedade
empresaria seguinte na ordem de classificagdo.

9.13.3. A documentagio exigida para atender ao disposto nos itens 9.9.1, 9.9.2,9.9.3,9.10 ¢ 9.11.1, podera
ser substituida, pelo Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL,
com validade plena; com ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

X -DO RECURSO

10.1. O licitante que houver manifestado imediatamente a intengdo de recorrer, em campo proprio do
sistema, devera apresentar as razdes recursais apos intimacao do ato ou de lavratura da ata.

10.1.1. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razdes do recurso
pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comegardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses
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10.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.3. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante
neste Edital.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

11.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo da licitagdo, ndo havendo interposi¢ao de recurso ou
exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratagdo encaminhard o processo licitatorio a
autoridade superior para adjudicacdo ¢ homologagio.

12.2. Apos a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado o Termo de
Contrato.

12.3. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1. A Administragdo ndo se responsabilizara pelo nao recebimento do Termo de Contrato encaminhado
para o e-mail/enderego eletronico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo em condigdes de
receber as mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato
superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil, comunicar a
Administracdo.

12.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
12.5. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 ¢ 139 da mesma

Lei.

12.6. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des das
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demais cominagoes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

12.7. DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

12.7.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execu¢do dos servicos, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucao dos servicos.

12.7.2. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servigos, importara na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigagdes em questio.

12.7.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 15 (quinze) meses contados da assinatura do contrato., na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.7.4. O prazo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados da ordem de servico, na forma do ar-
tigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.7.5. A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos o6rgdos envolvidos para autori-
zagdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS bem como para prestacdo de contas por parte
da Contratante e da emissao do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

12.7.6. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei n® 14.133/21.
XIII - DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

13.2. Em caso de opg¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

13.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos a
assinatura do contrato.

XIV — DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, serd designado representante para acompanhar
e fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execu¢do e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes ¢ prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracio.

14.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes ¢ Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificacdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacao da FISCALIZACAO e formalizagdo contratual.
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14.5. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa através de portaria
especifica, publicada no Diario Oficial do Municipio.

XV - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO

15.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagdo formal de entrega
pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (art. 140, I, a, da Lei n® 14.133
e arts. 22 ¢ 23 do Decreto n° 11.246, de 2022).

15.1.1. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

15.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23,
X, Decreto n° 11.246, de 2022)

15.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizard o recebimento provisério do objeto
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade
Solicitante.

15.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.3. A fiscaliza¢do ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119 c¢/c art.
140 da Lei n° 14133, de 2021)

15.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusido de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se ndo
restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

15.6. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa ap6s emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

15.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato

15.8. O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n°® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

XVI- DAS OBRIGACOES DAS PARTES

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
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simples apostila.

16.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

16.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

16.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificagdes, projetos e instru¢des da fiscalizacao da PJF.

16.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizacdo da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagcdo do Municipio a inspec¢ao das obras ou servigos no horario normal
de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

16.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

16.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia
da ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia
do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

16.4.7. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situacéo.

16.4.8. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou ndo pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios
e de terceiros no perimetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.4.11. Preencher, diariamente, o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel
no local da mesma, de acordo com as instrugdes ali contidas.

16.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo
ser emitidos relatorios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra,
contendo todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificagcdes de
projeto.

16.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o
periodo estipulado pela legislagao vigente.

16.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalagdes
e instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinacao.

16.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo da
Prefeitura.
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16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responséavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscaliza¢do do
Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

16.4.19. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitagdo das contas de agua, luz ¢
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

16.4.20. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo
o periodo de execugdo da mesma.

16.4.21. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.

16.4.22. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenham procedéncia
legal.

16.4.23. Manter durante toda a execug@o contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

16.4.24. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico-financeiro.

16.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
16.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construgdo
inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

16.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execucao dos servigos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execug@o da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nao estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.

16.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de 30
dias.

16.5.8. Verificar a situacao de regularidade da Contratada durante a execugao contratual.

16.5.9. Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigagdes, dentro das
normas e condigdes deste processo;

16.5.10. Rejeitar, no todo ou em parte, o servigo a ser entregue em desacordo com as especificacdes e
obrigacdes assumidas pelo Fornecedor;

16.5.11. Efetuar os pagamentos devidos, nas condigdes e precos pactuados.

XVII - DA SUBCONTRATACAO
17.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
17.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo.

17.1.2. A subcontratacao fica limitada a 30% (trinta por cento).

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1D60-2015-BA3B-394E e informe o c6digo 1D60-2015-BA3B-394E

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

=



21

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

17.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente
podera ser executada apds formalizagdo da aprovagdo da mesma.

17.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.

17.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execucao da
mesma.

17.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagao,
caso admitida.

XVIII - DAS SANCOES/PENALIDADES

18.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 155 e 156 da Lei n°® 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condigdes deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:

1. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execucdo do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagao, a juizo da Administracgao;

II. Pela inexecucao total ou parcial das condi¢gdes deste CONTRATO, a Administragdo podera garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sang¢des:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacao, a juizo da Administragio;

c¢. impedimento de licitar e contratar com a Administra¢do por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.2. A multa eventualmente imposta 8 CONTRATADA sera automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao meés.

18.2.1. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-a
concedido o prazo de 10 (dez) dias tteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da
multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, podera a Administragdo proceder a cobranca
judicial da multa.

18.3. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar & Administragao.

18.4. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelagdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissao que lhe tiver dado causa, apos instauragcdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa ¢ ao contraditdrio.

18.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

XIX — DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE IMPOSTOS

19.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

19.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras

efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.
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19.1.2. A medigao sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia 1til de cada més.

19.1.3. O Documento de Medicdo devera conter os seguintes documentos:
Boletim de Medigao

Memoéria de célculo detalhada

Relatorio Fotografico

Diério de Obra

19.1.4. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢amentéria
contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

19.1.5. A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

19.1.6. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizagdo e
Desmobilizagao sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medic¢éo parcial
e o restante na medicao final, conforme orientacdo do TCU no Acordao 1247/2016.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. Apds afericdo do Boletim de Medigdo o gestor do contrato enviard a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

19.2.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de
Fora.

19.2.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei n° 8.212/1991 e com redagdo dada pela Lei n° 11.933, de 2009 ¢ de
acordo com a Instrug¢do normativa n® 2110, de 17 de outubro de 2022.

19.2.3. Na Nota Fiscal deverd constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo
gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovagao da regularizag@o da situagdo, sem 6nus a Contratante;

19.2.4. A empresa devera fornecer toda documentacdo de comprovagdo fiscal a fim de garantir a
manutengdo das condi¢des de habilitagcdo do edital junto a cada Nota fiscal.

19.2.4.1. Constatando-se situag¢ao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

19.2.4.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.2.4.3. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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19.2.4.4. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nio regularize sua situagao.

19.2.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
a contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e
sua efetiva realizacdo.

19.2.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

19.2.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

19.2.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

Do Reajuste:

19.2.10. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada,
apods o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orgamento referencial, pela variagdo
do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados,
anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte formula de reajuste:

I, —1,
R="—"""xvV
Iy

Onde:
R =Reajuste

I1 = indice do més 1 ano apos a data base do orgamento (INCC)
10 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

19.2.11. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo
atraso nao decorra de culpa da Contratada.

19.2.12. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medi¢des de servigos
realizadas apds a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo
executado em data anterior a data do oficio de solicitacdo

19.2.13. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera acarretar
preclusao do direito da Contratada.

19.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS
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19.3.1. Com base nas Instru¢des Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retengdo do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribuicdes
Previdenciarias em Servigos Prestados por Empresas, segue:

19.3.1.1. Retencio Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administragdo publica fica dispensada de efetuar a retencio na fonte da
parcela de 11%:

Empreitada Total na Construcao Civil:

No caso de empreitada na construgdo civil, os orgdos da administragdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribuicdes previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a
retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos
seguintes casos:

I - na contratagdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condigdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive prego
e objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
prego unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 14.133/21.

19.3.1.2. Retencao IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos ter-
mos do Anexo I da IN n°® 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

19.3.1.3. Retencéo de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucdo, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construcdo civil,
hidraulica ou elétrica ¢ de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuragdo de pogos, escavacio,
drenagem e irrigagdo, terraplanagem, pavimentacdo, concretagem e a instalacdo e montagem de produtos,
pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servigos fora do
local da prestagdo dos servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3 % Local da prestagdo do servigo.”

XX -DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1. Apds a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e,
assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
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20.6.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20.8. Para restabelecer o equilibrio econdomico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢ao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.8.1. Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicao dos custos
para obtengdo dos pregos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.9. A extingdo do contrato nio configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizag@o por meio de termo indenizatorio.

20.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

21.6. As respostas as impugnagdes € aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.7. A peticao de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para
a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, ¢ vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto
ou contrato social e suas posteriores altera¢des, se houver, do ato de designa¢ao do administrador, ou de
procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII - DAS DISPOSICOES GERAIS
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22.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratagao.

22.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagdo e classificacao.

22.3. A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

22.4. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag¢do, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administra¢do ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatorio.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

22.8. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio
ou por provocacdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.10.1. A anulagdo da licita¢do induz a exting¢ao do contrato.

22.10.2. A anulag@o da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

22.11. E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagéo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificac@o e habilitagdo.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes ¢ o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagdo, o mais alto padrao de ética
durante todo o processo de licitagdo, de contratacao e de execugdo do objeto contratual.
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22.12.1. Para os propositos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:
a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitacdo ou na execugdo

do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais € ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participagcdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo do
contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intengdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatorio, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com rentincia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relagdo a eventuais dividas de interpretagdo do presente Edital poderdo ser
obtidos junto a SSLICOM/PJF pelo telefone: (32) 3690-8188/8187, nos dias tteis no horario das 09 as 11

horas ou 15 as 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela PJF/SSLICOM,
obedecida a legisla¢do vigente.

22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos ¢ atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I — Termo de Referéncia;

Anexo I.A — Estudo Técnico Preliminar (arquivo digital);

Anexo I.B — Projeto e Especificagdes (arquivo digital);

Anexo I.C — Planilha Cronograma LDI (arquivo digital);

Anexo L.D — Planilha Or¢amentaria em Excel (arquivo digital);

Anexo LE — Mapa e Matriz de risco (arquivo digital)

Anexo I.F — Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local da Obra;

Anexo I.G - Modelo de Declaragao de Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;

Anexo I.LH- Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
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ANEXO II — Minuta de Contrato.
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ANEXO1I
TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA DE OBRAS

CONSTRUGAO DE CONTENGAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA MARIA FLORICE
NO BAIRRO LINHARES - JUIZ DE FORA/MG

1 —-DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para prestacdo de servicos de engenharia para CONTENCAO DA
ENCOSTA SITUADA NA RUA JMARIA FLORICE NO BAIRRO LINHARES, tendo como

referéncia projetos e planilha orgamentaria anexos.

1.2. O objeto do Termo de Referéncia enquadra-se na definigdo de obra de engenharia,
em conformidade com as orientacdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de
“CONSTRUCAOQ".

1.2.1. Trata-se de obra especial de engenharia visto que as obras especiais de
engenharia sdo aquelas que cuja parcela de experiéncia exigida nos atestados de
capacidade técnica refiram-se a obras, sistemas ou subsistemas construtivos
heterogéneos, complexos, cujos métodos construtivos, equipamentos e/ou materiais
tenham sido realizados com maior raridade e/ou que imponham desafios executivos
incomuns para sua conclusdo, suficientes a perfazer um menor nimero de empresas
aptas a demonstrar experiéncia na sua feitura ou a demandar-lhes a medicéo especifica

de habilidade/intelectualidade para a sele¢ao da futura contratada.

2 - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21. No final de 2021 e inicio de 2022 Juiz de Fora sofreu com intensidades
pluviométricas superiores as médias registradas, gerando diversas ocorréncias de

deslizamentos de encosta na cidade. Dentre eles, ocorreu o deslizamento da encosta
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situada na Rua Maria Florice no Bairro Linhares.

Por ocasido dessas chuvas o Municipio de Juiz de Fora decretou Situacdo de
Emergéncia, através do Decreto n° 14.970 de 11 de janeiro de 2022, sendo reconhecido

pela Unido através da Portaria n°® 316 de 8 de fevereiro de 2022.

Com o reconhecimento e consequente apoio do Governo Federal, foram pleiteados
recursos para obras de contencdo em locais mais criticos, tendo sido apresentado
projetos para obras em 7 areas de risco e, dentre estas, a Rua Maria Florice no bairro

Linhares.

Em 2 de outubro de 2024 o Ministério da integracdo e do desenvolvimento regional
aprovou os projetos, autorizando o municipio para realizagado da licitagdo e execugao

das obras, objeto deste Termo de Referéncia.

2.2. A Fundamentacdo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, presente no Anexo A.

3- DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO
FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

3.1. A contratacao para prestagao de servigo do objeto do presente Termo de Referéncia

tem amparo legal na Lei n°® 14.133/2021.
3.2. Alicitagado sera na modalidade Concorréncia Eletrénica.

3.3. O critério de julgamento sera do tipo Maior Desconto conforme Art. 33 e 34 da

referida Lei,

3.4. O regime de execucgao sera por Empreitada por preco unitario; conforme Art. 46

da referida Lei.

4 — DAS ESPECIFICAGCOES DE EXECUGAO DO OBJETO

4.1 - A obra/servigo sera executada na Rua Maria Florice, no Bairro Linhares — Juiz de
Fora/MG.

4.2 — Os servigos referentes a execugédo do objeto deverao ser executados de Segunda
a Sexta feira, das 7:00 as 17:00.
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4.3 - A execugao de servigcos noturna e aos finais de semana e feriados deverao ser for-

malmente aceitas pela fiscalizagao técnica do contrato.

4.4 - A descricdo da solugdao como um todo encontra-se pormenorizada em topico espe-

cifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.5. - Os servigcos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura

e 0os memoriais descritivos constantes nos Anexos B e C deste Termo de Referéncia

4.6 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢gao do ob-
jeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratagdes Sustentaveis.

4.7 — A execucao da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado

junto a proposta.

4.7.1 — O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a

Contratada

4.7.2. A Contratada podera solicitar repactuacéo do cronograma, no prazo minimo de

15 dias, podendo o mesmo ser acatada ou nao pela PJF.

5 - DO PRAZO CONTRATUAL
No caso de obra por escopo:

5.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 15 (quinze) meses contados da assinatura
do contrato., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2 O prazo de execugao do objeto é de 12 (doze) meses. contados da ordem de servi-
¢o, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.3 A diferencga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgaos envol -
vidos para autorizagdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem
como para prestagao de contas por parte da Contratante e da emissdo do Termo de Re-

cebimento por parte do Municipio.

5.4 - O Inicio da execugéo do objeto se dara em até 10 dias uteis apos a emissao da or-

dem de servigo.

5.5. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei n°® 14.133/21.
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6 — DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. Quantitativos e valores relativos a construgcéo, objeto deste Termo de Referéncia,
foram elaborados por profissional da area de orcamentos, tendo como referéncia os

projetos e especificagdes técnicas além das composi¢cées do SINAPI e SETOP.

6.2. O valor da presente contratagdo esta estimado em R$ 2.897.906,52 (dois milhdes
oitocentos e noventa e sete mil novecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos)

conforme custos unitarios apostos na Planilha Orcamentaria presente no Anexo C.

6.3. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes nao poderdo ser

superiores aos pregos unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 -- DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE
CONTRATAGOES ANUAL

7.1 - Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o MUNICIPIO utilizara os
recursos provenientes da Secretaria Nacional de Protecdo e Defesa Civil do Ministério

da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
7.2 - A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao orgcamentarias:
091100 — 1.15.451.0004.1225.0000 — 1700000000/2700000000 — 4.4.90.51

7.3 - A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

8 — DA HABILITAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA
8.1- A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:

8.1.1 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante
da licitagdo no CREA/CAU, com jurisdicao no Estado onde esta sediada (matriz ou filial),

valida na data limite de entrega da documentacéo e da proposta.

8.1.2. Qualificacao técnica operacional: Comprovagao de que a(s) empresa(s)

licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, servicos de obras, através de
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certiddes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s) licitante(s), fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente acompanhada da
Certidao de Acervo Operacional (CAO) emitido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO
DE 2023) , relativos a servigos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da

presente licitagdo com os seguintes quantitativos minimos:
e) Execucado de 120 m? de muro atirantado de concreto armado;
f) Execugéo de 500 m? de Solo Grampeado com concreto projetado;

g) Execugdo de 900m de Grampo para solo grampeado com comprimento superi-
ora4m;

h) Execucgao de 500m de tirante protendido de ago didmetro superior a 32mm, in-
clusive protensao;

8.1.3 Qualificacdo Técnico Profissional — Comprovagao de o licitante possuir

em seu corpo técnico, na data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superi-
or, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, deten-
tor(es) de atestado(s) ou declaragao(6es) de responsabilidade técnica devidamente(s)
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados, acompa-
nhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgao ou
entidade da administragao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ dife-

rente) — dos seguintes servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital:
a) Execucao de muro atirantado de concreto armado;
b) Execugao de Solo Grampeado com concreto projetado;
c) Execug¢do Grampo para solo grampeado com comprimento superior a 4m;

d) Execucéo de tirante protendido de ago didametro superior a 32mm, inclusive
protensao;

8.1.3.1 A comprovagao de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita

mediante a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1.Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que
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conste o licitante como Contratante;
8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sdcio;
8.1.3.1.3. Contrato de prestacao de servigos, regido pela legislagdo comum;

8.1.3.1.4. Declaracdo de contratacao futura do profissional detentor do atestado

apresentado, acompanhada da anuéncia do profissional

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos §
1° e 3°, do artigo 67 da Lei 14.133/2021.

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional, todos serao inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.1.7 Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacéao e

o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante

8.1.8. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das

condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao

8.1.9. Declaragao de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico,

adequados para a realizagao do objeto da licitagao.

8.1.10. Declaragcdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata
o Decreto n°® 44.903, de 24/9/2008.

8.1.11. Declaragao da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos
objeto do contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do

mesmo

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada

(matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentacgao e da proposta.

8.1.13. Declaragao de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as

obras e servigos de engenharia detalhadas nesta licitagdo do presente Edital.
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8.1.13.1. Nao ha necessidade de realizagdo de vistoria prévia do local de

execucgao dos servigos.

8.1.13.2. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execugao dos servicos,
acompanhado de representante da Prefeitura, o licitante devera formalizar a solicitacao

por meio de protocolo especifico no Prefeitura Agil.

8.1.13.2.1 Para a visita, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a

realizagao no horario agendado.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Pregos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em
linguagem clara, devidamente assinadas por representante legal da proponente e outra

com textos em Word e planilhas em Excel. Ambas as vias deverao conter:

9.1.1. Carta de apresentacao da Proposta de Precos, em papel timbrado da em-
presa, indicando, em algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total pro-

posto para os servigos.

9.1.2. Orcamento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar,
com respectivos pregos unitarios propostos, que deverédo ser grafados em algarismos
numeéricos. Nos precos ofertados, deverao estar incluidos todos os insumos, impostos,
taxas, encargos sociais, custos e remuneragao da sociedade empresaria, respeitando de

forma linear o percentual de desconto ofertado.
9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI'’s.

9.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permi-

tindo-se o prazo maximo de execugao dos servigos previsto no cronograma.

9.1.5. Declaragao de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo
minimo de 90 (noventa) dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de
julgamento e de contratagdo, com indicagdo do numero da conta corrente, do banco e

da agéncia onde mantém movimentagao financeira.
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9.2. Nao serao consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em par-
te, quaisquer das disposi¢cdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregulari-
dades insanaveis, bem como aquelas manifestamente inexequiveis, presumindo-se
como tais, as que contiverem valores irrisérios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem

alternativas.

9.3. Nao serao aceitas propostas com ofertas nao previstas neste Edital, nem precos ou

vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serao objeto de paga-
mento especifico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela

proponente.

10 — DA SUBCONTRATAGAO (Art 122, NLLC)
10.1. E admitida a subcontratac&o parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

10.1.1.E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contra-

tacao.
10. 1.2.A subcontratacao fica limitada a 30%.

10.1.3. A subcontratagao devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de
Oficio, e somente podera ser executada apods formalizacdo da aprovacdo da mesma

através de Termo Aditivo.

10.1.4 Fica a Contratada obrigado a fornecer as documentag¢des de habilitagao juridica,
fiscal, técnica e econdmico financeira da pretensa sub Contratada para avaliagdo do mu-
nicipio.

10.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade

sob a execucao da mesma.

10.1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em rela-

¢ao a subcontratagao, caso admitida.

12 — DOS PRAZOS PARA INiCIO DA EXECUGAO DO SERVIGO

12.1. ACONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execugao dos
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servigcos, a contar da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo

Municipio, contendo o prazo para execugao dos servigos.

12.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execuc¢ao dos servigos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a

terceiros, em razao do descumprimento das obrigacbes em questao.

13 — DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

13.1. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa

através de portaria especifica, publicada no Diario Oficial do Municipio.

14 — DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

14.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela

Fiscalizagao, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto.

14.2. A medicao sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro res-
ponsavel da empresa mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o

5° dia util de cada més.
14.3. O Documento de Medic¢ao devera conter os seguintes documentos:
Boletim de Medicao
Memoria de calculo detalhada
Relatorio Fotografico
Diario de Obra

14.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Pre-
liminares e Administragéo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item
Mobilizacdo e Desmobilizagdo sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo li-
citante na primeira medicado parcial e o restante na medicao final, conforme orientacao
do TCU no Acérdao 1247/2016.
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14.5. Somente poderao ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha or-
camentaria contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as

pactuadas.

14.6. A aceitacao dos servigos por parte da Fiscalizacdo nao isenta o Contratado de sua

responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

15 - DO PAGAMENTO

15.1. Apos aferigdo do Boletim de Medigéo o gestor do contrato enviara a Contratada o a

autorizagao para emissao de Nota Fiscal.

15.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizacao formal da

Prefeitura de Juiz de Fora.

15.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apés a emissdo da Nota Fiscal
enviada em formato digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacao dada
pela Lei 11.933, de 2009 e de acordo com a Instru¢do normativa n°® 2110, de 17 de
outubro de 2022.

15.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais

fornecidos pelo gestor.

15.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidagcao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado provi-
dencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regulari-

zacao da situacado, sem 6nus a Contratante;

15.4 — A empresa devera fornecer toda documentagdao de comprovacao fiscal a fim de

garantir a manutengao das condi¢des de habilitacdo do edital junto a cada Nota fiscal.

15.4.1. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

15.4.2. Nao havendo regularizagcédo ou sendo a defesa considerada improcedente,
o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regulari-

dade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pa-
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gamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios

para garantir o recebimento de seus creditos.

15.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas ne-
cessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,

assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.4.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regu-

larize sua situacgao.

15.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverao ser pagas no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da intimagao da decisdao que as tenham aplicadas, ou ainda,

quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdao
devidos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, com variagéo pro rata die ocorrida

entre a data fixada para o pagamento e sua efetiva realizagao.

15.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

15.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

15.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo

aplicavel.

16 - DO REAJUSTE

16.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento da
Contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagao do indice INCC- DI ou outro que vier a substitui-lo.
Os montantes dos pagamentos serao reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicacao da seguinte férmula de reajuste:
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Onde:

R = Reajuste
lo = indice INCC-DI do més da data base do orgamento referencial (fevereiro/2024)

I+ = indice INCC-DI do més de aniversario anual da data base do orcamento (fevereiro)

16.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do

empreendimento cujo atraso n&o decorra de culpa da Contratada.

16.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medi¢des de
servicos realizadas apos a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado
pagamento de reajuste de servigo executado em data anterior a data do oficio de

solicitacao

16.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitagcdo do reajuste

podera acarretar preclusao do direito da Contratada.

17 — DAS GARANTIAS

17.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei

n°® 14.133, de 2021, no percentual e condi¢gdes descritas nas clausulas do contrato.

17.2. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no

maximo, até a data de assinatura do contrato.

17.3 A garantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser prestada em até

10 dias uteis apos a assinatura do contrato.

18 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

18.1 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicagao
formal de entrega pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por
representante da UG solicitante da obra mediante termos detalhados, quando verificado
o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
X do Decreto n° 11.246, de 2022).
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18.1.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

18.1.2.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das

exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

18.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento
provisério do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das

exigéncias de utilizagao pela Unidade Solicitante.

18.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

18.3. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cao de servigcos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

18.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

18.5 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se nao restar nenhuma

pendencia a ser sanada pela empresa.

18.6. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela

empresa apos emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

18.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execugéo do contrato

18.8 O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos
na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor), na Lei
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n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575
(NBR 15575/2013), da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

19 — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

19.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausu-

las avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

19.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cro-
nograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

19.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem

eletrbnica para esse fim
19.4. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

19.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, especificagdes, projetos e instru¢des da fiscalizagao
da PJF.

19.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos

servicos sob sua responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizagcao da Prefeitura.

19.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Municipio a inspeg¢ao das obras ou
servicos no horario normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela

mesma.

19.4.4. Providenciar a colocacao de placas na obra, conforme modelos fornecidos

pela Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalizagao.

19.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem

de Servigo, uma copia do CNO (Cadastro Nacional da Obra).

19.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem
de Servico, uma cépia da ART - Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no
CREA/MG ou CAU.

19.4.7. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
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circunstancias que possam atrasar ou impedir a concluséao da obra, dentro do prazo

previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao.

19.4.8. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e
estabilidade dos servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddao dos

estudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou n&o pela PJF.

19.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a

total seguranga dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

19.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios,
previdenciarios e trabalhistas, resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo
registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

19.4.11 Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instrugdes ali

contidas.

19.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos
servigos, conforme previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra, normas da
Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatérios fotograficos e
técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo todos os
ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas especificacoes

de projeto.

19.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela
fiscalizacdo, emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados,

respondendo pela Contratante, durante o periodo estipulado pela legislagao vigente.

19.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico,

utilizando-se das instalagdes e instrumentos da Contratada.

19.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer

para o local da obra, quer para o local de destinacao.

19.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a

fiscalizagdo da Prefeitura.

19.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a

obra com total poder para representa- la junto a fiscalizagao do Municipio.
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19.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao estejam atendendo a

contento a fiscalizagao do Municipio, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

19.4.19 Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construcao, pelas
ligacbes provisorias e definitivas de agua, esgoto, instalagdes de luz e forga, de modo

que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

19.4.19. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitagao

das contas de agua, luz e telefone, e da transferéncia das ligagées para o Municipio.

19.4.20. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do

local da obra durante todo o periodo de execugao da mesma.
19.4.21 Acatar toda orientagao advinda do municipio com relac&o a obra.

19.4.22 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada

que tenha procedéncia legal.

19.4.23 Manter durante toda a execugao contratual, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao.

19.4.24. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico

financeiro.
19.5 — OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

19.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos
trabalhos de construgcao inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os

dados e elementos necessarios a sua execugao.

19.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente
designado pelo Secretario de Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execugao

dos servigcos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.
19.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.

19.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de

descumprimento do cronograma.

19.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execug¢ao da obra,
para sanar questdes que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do

ajuste.
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19.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nao

estiverem sendo prestados de forma satisfatéria.

19.5.7. Avaliar as solicitacbes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais

no prazo maximo de 30 dias.

19.5.8 Verificar a situacdo de regularidade da Contratada durante a execucgao

contratual;

20 — DAS PENALIDADES

20.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n° 14.133/2021,
se a CONTRATADA descumprir as condi¢cdes deste instrumento ficara sujeita as

seguintes penalidades:

I. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugdo do
objeto, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagéo, a juizo da

Administracao;

II. Pela inexecucdo total ou parcial das condicdes deste CONTRATO, a

Administragdo podera garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangoes:
a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagéo, a juizo da

Administracio;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administracido por prazo nao

superior a 03 (trés) anos;

d. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao

Publica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA sera automaticamente
descontada da fatura a que mesma fazer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um

por cento) ao més.

20.2.1 Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE,
ser-lhe-4 concedido o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados de sua NOTIFICACAO,
para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento,

podera a Administragao proceder a cobranga judicial da multa.
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20.3. As multas previstas nesta se¢cao ndo eximem a CONTRATADA da reparagao dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a

Administracio.

20.4. A aplicagédo das multas independera de qualquer interpelagao judicial, sendo
exigivel desde a data do ato, fato ou omisséo que Ihe tiver dado causa, apds instauragao

de Processo Administrativo respeitados os direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

20.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou

penais cabiveis, ou processo administrativo.

21- DA RETENGOES DE IMPOSTOS

21.1. Com base nas Instrugdes Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre
Retencédo do Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencédo e

Recolhimento de Contribuigdes Previdenciarias em Servigos Prestados por Empresas,
segue:
21.1.1Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execug¢ao por empreitada por preco unitario, conforme inciso Ill
do item 2.1 do Manual referente a IN 25/2011, a administragao publica fica dispensada

de efetuar a retencao na fonte da parcela de 11%:
1.1 - Empreitada Total na Construcéo Civil:

No caso de empreitada na construgdao civil, os érgaos da
administragao publica nao respondem solidariamente pelo recolhimento das
contribuicoes previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencao na
fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras

realizadas, nos seguintes casos:
| - na contratagdo de empreitada total,;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de
empreitada total, nas mesmas condicbes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas
mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e objeto;

ou
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lll - quando o contrato for vinculado a procedimento
licitatério efetuado pelo regime de empreitada por preco
unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do

projeto nos termos da Lei n°® 14.133/21.

21.1.2- Retencao IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser
realizada nos termos do Anexo | da IN n°® 1234/2012, observadas as disposi¢des do art.

2° da mesma norma.
21.1.3. Retencgao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugado, por administragdo, empreitada ou
subempreitada, de obras de construcido civil, hidraulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,
perfuragdo de pocgos, escavagdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagao, concretagem e a instalagéao e
montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servicos fora do local da prestagdo dos servigos, que fica

sujeito ao ICMS). 3 % Local da prestagao do servigo.”

22- DAS CONSIDERAGOES FINAIS

22.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagbes e
Normas Técnicas pertinentes. Todas e qualquer modificagcdo com relagdo ao que esta
previsto somente podera ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e apos

aprovacgao da FISCALIZACAO e formalizagéo contratual.

22.2. Por ser recurso federal deve ser publicado no Diario Oficial da Uniao.
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CONCORRENCIA n° 016/2024 — SO
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ANEXO LA
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(arquivo digital)
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ANEXO I.C

PLANILHA, CRONOGRAMA E LDI EM PDF
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ANEXO LI.D

PLANILHA, CRONOGRAMA EM EXCEL
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CONCORRENCIA n° 016/2024 — SO
Processo Eletronico n® 774/2024

ANEXO LF
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

CONSTRUCAO DE CONTENCAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA MARIA
FLORICE NO BAIRRO LINHARES, JUIZ DE FORA - MG

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Ref: Edital de CONCORRENCIA PUBLICA n° 016/2024

Objeto: CONSTRUCAO DE CONTENCAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA MARIA FLORICE
NO BAIRRO LINHARES, JUIZ DE FORA - MG

Declaro, para fins de participagdo da concorréncia supracitada, que a empresa ..........cceevereververevenens , por
intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.(a) .......ccecevvveerierienienenne , CREAn°
conhecimento dos locais onde serdo executadas as obras objeto deste Edital.

Identificagdo da Sociedade Empresaria

Assinatura
Nome do responsavel (por extenso e legivel) CPF n°
RGn°

Cargo e/ou funcao
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CONCORRENCIA n° 016/2024 — SO
Processo Eletronico n® 774/2024

ANEXO I.G

CONSTRUCAO DE CONTENCAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA MARIA
FLORICE NO BAIRRO LINHARES, JUIZ DE FORA - MG

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

A

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

ENDERECO

CIDADE - ESTADO

Att.: Presidente da Comissdao Permanente de Licitacao

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico adequados para realizagdo do objeto desta licitagao.

Identificagdo da Firma

Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
Cargo e/ou funcao
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CONCORRENCIA n° 016/2024 — SO
Processo Eletronico n° 774/2024

ANEXO L.LH

CONSTRUCAO DE CONTENCAO DA ENCOSTA SITUADA NA RUA MARIA
FLORICE NO BAIRRO LINHARES, JUIZ DE FORA - MG

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Em atendimento ao Edital da Tomada de pregco n° , declaramos que o
profissional detentor do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica,
ENEZENNEITO  ..ioviiiiiiiieeieeeeee e (CREA 1n° .o, ), serd o

Responsavel Técnico pela execucdo dos servicos objeto do contrato, caso esta sociedade
empresaria proponente seja a vencedora.

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusao do meu nome como Responsavel Técnico pela execug¢dao das obras e
Servigos objeto O , caso a sociedade
EMPIESATIA .eeevveeeireeeireeeireeeiieeereeeans seja licitante contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

.................................... s eeeenenn0€ i de 2024,

NOME / CREA / ASSINATURA DO R.T
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CONCORRENCIA n° 016/2024 — SO
Processo Eletronico n° 774/2024

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ..ot E A

(devera ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsdvel)

O (2) serecrsnniesssanncsssnssesssassssssssssssssassssssssssss , neste ato representado por SEU(UA) ......cceevveeververeverennnn, ,

SI(2). wooeeeeieeeeeee e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n® ........c.ccccoeeiiiiiiennnnen, ,
portador da CI n® ......ccceevvieeiiieiieeee doravante denominado ...........ccccceveeeveennnennns , com a interveniéncia
da i 4 [ , neste ato representada por seu(ua) ........ccceeeeen... (a)
ST(A). weereeeiie e , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n® ..........cccccoeviiirennnne. , portador da CI
N € e , neste ato representada POI  SEU  .eoviiiiiiiiiiiiiiiieees
ST, e , brasileiro, inscrito no CPF n° ......ccoviiiiiiinnnne. , portador da CI
N% e doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ 1% e , pelo seu

representante  infra-assinado St ... , CPF n° e, RG
N e , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da

Concorréncia n° 016/2024, conforme consta do processo administrativo eletronico n® 774/2024, firmam o
presente contrato, obedecidas as disposi¢cdes da Lei Federal n°® 14.133/2021, suas alteragdes, demais
legislagdo aplicavel e as condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a contratacio de empresa especializada para prestacio de servicos de
engenharia para contencio da encosta situada na rua Maria Florice no bairro Linhares, Juiz de Fora
- MG, conforme especificagoes do Edital, Projeto Basico e Anexos da Concorréncia n° 015/2024, os quais
integram este termo independente de transcri¢ao por ser de conhecimento das partes.

1.2. A obra/servigo sera executada na Rua Maria Florice no bairro Linhares, Juiz de Fora - MG.

1.2.2. Os servigos referentes a execugdo do objeto deverdo ser executados de segunda a sexta feira, das 7:00h
as 17:00h.

1.2.3. A execucdo de servigos noturna e aos finais de semana ¢ feriados deverdo ser formalmente aceitas pela
fiscalizagdo técnica do contrato.

1.2.4. A descri¢ao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do Anexo 1.

1.2.5. Os servigos estdo amplamente detalhados nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais
descritivos constantes nos Anexos B e C deste Termo de Referéncia

1.2.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

1.2.7. A execugdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
1.2.7.1 O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto & Contratada

1.2.7.2. A Contratada podera solicitar repactuagdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias,
podendo o mesmo ser acatada ou nao pela PJF.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. Quantitativos e valores relativos a requalificagdo, objeto do Anexo I, foram elaborados por profissional
da éarea de orcamentos, tendo como referéncia os projetos e especificacdes técnicas além das composi¢des do
SINAPI, SETOP.

2.2. O valor da presente contratagdo esta estimado em

2.3. Os pregos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos precos
unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos provenientes
da Secretaria Nacional de Protecao e Defesa Civil do Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento
Regional.

2.5. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagdo orgamentarias: 091100 — 1.15.451.0004.1225.0000 —
1700000000/2700000000 — 4.4.90.51.

2.6. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.1.2. A medicao serd realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

3.1.3. O Documento de Medigdo devera conter os seguintes documentos:
Boletim de Medicao

Memoria de céalculo detalhada

Relatorio Fotografico

Diario de Obra

3.1.4. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha orgamentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.1.5. A aceitagdo dos servigos por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade
sobre a qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. Apos afericdo do Boletim de Medicdo o gestor do contrato enviard a Contratada a autorizag@o para
emissdo de Nota Fiscal.
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3.2.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei n°® 8.212/1991 e com redagao dada pela Lei n® 11.933, de 2009 e de acordo
com a Instrugdo normativa n° 2110, de 17 de outubro de 2022.

3.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

3.2.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacao da situacdo, sem 6nus a Contratante;

3.2.4. A empresa devera fornecer toda documentacdo de comprovacao fiscal a fim de garantir a manutengao
das condicdes de habilitagao do edital junto a cada Nota fiscal.

3.2.4.1. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

3.2.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

3.2.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

3.2.4.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo.

3.2.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a
contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

3.2.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizagao.

3.2.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

3.2.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

3.2.9. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

Do Reajuste:

3.2.10. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada,
apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orgamento referencial, pela variagao

do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados,
anualmente, na forma da lei, com a aplicag@o da seguinte féormula de reajuste:
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I, —1I
R=-2 2 XV
Iy

Onde:
R = Reajuste

I1 = indice do més 1 ano apo6s a data base do orcamento (INCC)
10 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada

3.2.11. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

3.2.12. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medigdes de servigos realizadas
apos a data do oficio de solicitacdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo executado
em data anterior a data do oficio de solicitagdo

3.2.13. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera acarretar
preclusdo do direito da Contratada.

3.2.14. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

3.2.15. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

3.2.16. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

3.2.17. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

3.2.18. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

3.2.19. O reajuste sera realizado por apostilamento.
3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instrugdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencdao e Recolhimento de Contribui¢cdes Previdencidrias em
Servigos Prestados por Empresas,

segue:

3.3.1.1. Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execu¢do por empreitada por preco unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administrag@o publica fica dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construggo Civil:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1D60-2015-BA3B-394E e informe o c6digo 1D60-2015-BA3B-394E

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

=



61

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

No caso de empreitada na construgdo civil, os oOrgdos da administracdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdencidrias, ficando dispensada de efetuar a retengéo
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratagdo de empreitada total;

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
prego unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n° 14.133/21.

3.3.1.2. Retencéo IR na Fonte: A retengdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

3.3.1.3. Retenc¢ao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.
“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construgdo civil, hidraulica
ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuragdo de pogos, escavacdo, drenagem e
irrigacdo, terraplanagem, pavimentagdo, concretagem ¢ a instalagdo e montagem de produtos, pegas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servigos fora do local da
prestacdo dos servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestagdo do servigo.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucao dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucgdo dos servicos.

4.2. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servicos, importard na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do descumprimento
das obrigacdes em questdo.

4.3. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.4. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

4.5. Eventuais alteracdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipdteses previstas no
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condigdes do contrato resultante da
licitagdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.6. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 15 (quinze) meses contados da assinatura do contrato., na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.7. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 12 (doze) meses, contados da ordem de servico, na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.8. A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autorizagao
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para prestagdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.9. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei n® 14.133/21.

4.6. DA GARANTIA DE EXECUCAO
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4.6.1.0 contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.6.1.1. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso II do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacdo da garantia
sera de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

4.6.1.2. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos a
assinatura do contrato.

4.6.2. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

4.6.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contra-
tado perante & Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de inadimple -
mento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n® 14.133/2023:

4.6.3.1. o prazo de vigéncia da apodlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

4.7.3.2. 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas con-
vencionadas.

4.6.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execug@o do contrato ou apos
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

5.1. Para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.1.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢do dos custos
para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico
do contrato.

5.2. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

5.2.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO

6.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicag@o formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 ¢
arts. 22 ¢ 23 do Decreto n° 11.246, de 2022).
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6.1.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

6.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n® 11.246, de 2022)

6.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizard o recebimento provisorio do objeto mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade Solicitante.

6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

6.3. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medi¢@o de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119 c/c art.
140 da Lei n° 14133, de 2021)

6.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, somente se ndo
restar nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

6.6. Os Atestados de Execugdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa ap6s emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato

6.8. O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n® 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo
Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas ¢ as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.4.1 Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instrucdes da fiscaliza¢do da PJF.

7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua responsabilidade,
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apontados ou ndo pela fiscalizagdo da Prefeitura.

7.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspecdo das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

7.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da
ART - Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.6. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacdo.

7.4.7. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pela PJF.

7.4.8. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.4.9. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

7.4.10. Preencher, diariamente, o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrucdes ali contidas.

7.4.11. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatdrios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificagcdes de projeto.

7.4.12. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscaliza¢do, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo
estipulado pela legislacdo vigente.

7.4.13. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinacdo.

7.4.14. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

7.4.15. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

7.4.16. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

7.4.17. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

7.4.18. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execugdo da mesma.

7.4.19. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.

7.4.20. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenham procedéncia
legal.

7.4.21. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

7.4.22. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico-financeiro.
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7.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagao, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos de construgao inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

7.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos nao estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

7.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuacdes contratuais no prazo maximo de 30 dias.
7.5.8. Verificar a situacdo de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual.

7.5.9. Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigacdes, dentro das
normas e condi¢des deste processo;

7.5.10. Rejeitar, no todo ou em parte, o servico a ser entregue em desacordo com as especificagdes e
obrigagdes assumidas pelo Fornecedor;

7.5.11. Efetuar os pagamentos devidos, nas condi¢des e precos pactuados.

CLAUSULA OITAVA — DAS SANCOES/PENALIDADES

8.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n° 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condigdes deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:

L. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugdo do objeto, multa de mora de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo, a juizo da Administragdo;

II. Pela inexecugdo total ou parcial das condigdes do Contrato, a Administragdo podera garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:

a. Adverténcia;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo, a juizo da Administragéo;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administracdo por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

d. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo minimo de 3
(tr€s) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.2. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA sera automaticamente descontada da fatura a que
mesma fazer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao meés.

8.2.1. Caso a CONTRATADA nio tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido
o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da multa. Apos
esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, podera a Administragdo proceder a cobranca judicial da multa.

8.3. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragao.
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8.4. A aplicagdo das multas independerd de qualquer interpelagdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

8.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou processo
administrativo.

8.6. A autoridade competente, na aplica¢do das sangdes, € nos termos da lei, levara em consideragéo:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

¢) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

8.7. Se, durante o processo de aplicagio de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

8.8. A apuracgdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

8.10. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.
CLAUSULA NONA -DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugcdo ¢ determinando o que for necessario & regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n° 14.133/2021.

9.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos o6rgdos de assessoramento juridico ¢ de controle interno da
Administracao.

9.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificacdo com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizac¢ao contratual.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO
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10.1. DA SUBCONTRATACAO

10.1.1. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

10.1.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
10.1.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.1.1.3. A subcontratacdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, ¢ somente
podera ser executada apds formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

10.1.1.4. Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentagdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

10.1.1.5. A subcontratacdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execugdo da
mesma.

10.1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagao,
caso admitida.

10.13. Deverao ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n® 14.133/2021, e
demais legislagdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRRA
DAS COMUNICACOES

11.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugio
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas e principios gerais dos contratos.

12.3. Incumbirda 8 CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Didrio

Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n° 14.133/2021.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de oo, de 20........
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

CONSTRUGAO DE CONTENGAO DE ENCOSTAS NA RUA MARIA FLORICE - BAIRRO
LINHARES

Informagdes da unidade requisitante

UG Requisitante: Setor Requisitante:
Secretaria de Obras SO

Responsavel pela demanda:
Bruna Ferreira da Rocha

Cargo:
Subsecretaria de Gestdo de Obras Publicas

JUSTIFICATIVA PARA A UTILIZACAO DO ETP SIMPLIFICADO

A justificativa para a utilizacdo do estudo técnico preliminar simplificado, conforme o artigo 18,
paragrafo 29, da Lei 14.133/2021, pode ser fundamentada em diversos aspectos, especialmente em
situacdes onde o objeto da contratacdo foi definido e aprovado pelo 6rgao de fomento.

Por ocasido do acometimento de fortes chuvas ao fim de 2021, o Municipio de Juiz de Fora decretou
Situacdo de Emergéncia, através do Decreto n? 14.970 de 11 de janeiro de 2022. A prefeitura solicitou o
reconhecimento da situacdo de emergéncia por meio do Sistema Integrado de Informacgdes sobre Desastres
(52iD), sendo reconhecido pela Unido através da Portaria n? 316 de 8 de fevereiro de 2022. O
reconhecimento da situacdo de emergéncia ou do estado de calamidade publica permite que o Poder
Executivo Federal apoie os Estados, o Distrito Federal e os Municipios afetados.

Com o reconhecimento e consequente apoio do Governo Federal, foram pleiteados recursos para obras
de contencdo em locais mais criticos, tendo sido apresentado projetos para obras em 7 areas de risco e,
dentre estas, a Rua Maria Florice no bairro Linhares.

Assim, considerando o interesse e a necessidade do Municipio em mitigar os potenciais riscos de
deslizamentos, principalmente em periodo chuvoso, bem como a capacidade do Municipio de apresentar a
documentagdo necessdria para captacdo deste recurso, foram apresentados os projetos para a construgdo
de contencdo de encostas nestes locais.

Dessa forma, considerando a especificidade da concessdao do recurso pela Secretaria Nacional de
Protecdo e Defesa Civil/ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional (MIDR), ndo ha que se falar
em analise de solugbes para resolucdo desta problematica, haja vista a contrata¢do anterior de sociedade
empresadria para desenvolvimento de projeto executivo e toda a aprovacao destes pelo MIDR.

Em outro aspecto, ndo executar a solucdo definida pelo ajuste estabelecido entre as partes ensejara
desvio de finalidade.

Por todo o exposto, adotamos o ETP simplificado, que conterd todos os elementos obrigatodrios,
descritos na retrocitada lei, nositens I, IV, VI, VIII e Xlll e também sobre o licenciamento ambiental.

| - DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A
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SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

Em um determinado periodo chuvoso, Juiz de Fora sofreu com intensidades pluviométricas superiores
as médias registradas, gerando diversas ocorréncias de deslizamentos de encostas na cidade. Em razdo
destas e de outras ocorréncias o municipio decretou Situagdo de Emergéncia, conforme relato em tdépico
superior.

Nesta senda, o Municipio pleiteou junto a Secretaria Nacional de Protecdo e Defesa Civil (SEDEC)/
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional (MIDR) verbas para execucdo das obras de
contengdes nos locais mais criticos, sendo contemplados estes recursos para as 7 areas e, dentre elas, esta
gue é objeto desta contratagdo.

Neste passo, conforme pode se depreender do Relatério de Vistoria Técnica (Contrato: 012023.172),
foi constatado movimentac¢des de terras ocorridas nesta encosta, localizada na regido da sua crista, tendo
sido realizado estudos in loco com a finalidade de desenvolver projetos de engenharia, visando a
estabilizacdo desta area. As necessidades de intervenc¢des foram relatadas no relatério de vistoria da Defesa
Civil do Municipio, quando foram verificados os problemas relativos a estas instabilidades.

(Extraido do DFD constante no Despacho Inaugural do Proc. Adm. Proc. 774/2024, bem como do Relatério
de Vistoria Técnica sob o Contrato 012023.172)

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM POTENCIALMENTE CONTRATADAS

Consta no Plano de Trabalho a estimativa de 130m2 de cortina atirantada e solo grampeado com
concreto projetado, portanto, cumpre mencionar que o projeto foi elaborado de forma exclusiva para a area,
com a finalidade de solucionar as anomalias verificadas no local, nesse sentido, tem-se a seguinte estimativa
adotada para a obra em comento:

“Com estas medidas elabora-se o projeto executivo para solugdo da estabilidade
da encosta em cortina atirantada e solo grampeado. A cortina atirantada serd
construida junto a rua Maria Florice para conten¢do desta rua. E o solo
grampeado estabilizard o restante da encosta.

Serdo projetados dispositivos de drenagem como escadas hidraulicas na encosta
e a captacdo e direcionamento das aguas pluviais ao longo da rua Maria Florice.”
(Retirado do Relatério de Vistoria Técnica para subsidiar projeto de contengdo
- CONTRATO: 01.2023.172)

VI — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

0 valor estimado para esta contratacdo serd de R$2.897.906,52 (dois milhdes oitocentos e noventa e
sete mil novecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha orgamentaria aprovada,
gue sera anexada ao edital.
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VIl — JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Desta etapa em especifico, por questdes de responsabilidade técnica, ndo serd adotado o parcelamento
da contratagdo.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Acerca do tema, tem-se o seguinte trecho extraido da Declaragdo de NAO passivel de Licenciamento
Ambiental N2 97/2024, nos seguintes termos:

“O Conselho Municipal de Meio Ambiente — COMDEMA, por intermédio do
Orgdo Central do SISMAD, nos termos do art. 42, inciso VIII, da Lei 9680 de 20 de
dezembro de 1999, em atendimento ao FCE anexado ao Despacho n? 206 —
Processo Licenciamento Ambiental n2 5.593/2022 — Secretaria de Obras
(Sistema 1DOC) declara que “PREFEITURA DE JUIZ DE FORA” nao é passivel de
licenciamento ambiental para a atividade “Obra de contencao de encosta em
area _de risco com cortina de concreto atirantada e solo grampeado;
Recomposicao da pavimentacao da via; Drenagem pluvial local” na Rua Maria
Florice dos Santos, Bairro Linhares, municipio de Juiz de Fora por ndo possuir
enquadramento na DN COPAM 217/2017.” (GRIFO PROPRIO)

Por assim ser, com fulcro nesta Declaragdo supramencionada, resta demonstrada a desnecessidade do
Licenciamento Ambiental para o objeto em tela.

LICITACAO

Em exigua analise acerca da escolha da Modalidade da Licitacdo, observando os Artigos 29, 30, 31 e 32
da Lei no 14.133/2021, conclui-se que a Unica modalidade que se encaixa no objeto a ser contratado é a
Concorréncia Eletrdnica, pois as demais modalidades ndo podem ser utilizadas ou ndo se aplicam para a
execucdo de obra de engenharia com as caracteristicas da obra de Construcdo de Contengdo de Encostas,
como pode se verificar:

“Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que
se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir
padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

Paragrafo Unico. O pregdo ndo se aplica as contratagdes de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servicos
de engenharia, exceto os servicos de engenharia de que trata a alinea “a” do
inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. 5.4.4.” (GRIFO PROPRIO)

No que tange ao Regime de Execugdo, considera-se que o preco unitdrio permite a Administracdo
estimar um padrdo de medida para cada item, com quantidade limitada e valor certo estabelecidos em
contrato, entdo, para fins de aferi¢cdo do valor a ser pago sera considerada a medigdo verificada e aprovada
do servigo executado pela contratada. Conclui-se, portanto, que para esta obra o regime de execu¢do mais
vantajoso para a Administragao Publica é o de empreitada por prego unitario, com fulcro no art. 46 da
retrocitada Lei:
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“Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos
0s seguintes regimes:

| - empreitada por preco unitdrio;

Il - empreitada por preco global;

Il - empreitada integral;

IV - contratagdo por tarefa;

V - contratagao integrada;

VI - contratagdo semi-integrada;

VII - fornecimento e prestacdo de servico associado.” (GRIFO PROPRIO)

Tendo em vista a modalidade de Concorréncia Eletronica, bem como o carater do objeto licitado, sera
adotado o critério de julgamento como maior desconto, adotando como base os artigos 33 e 34 da r. Lei
Federal:

“Art. 33. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com os seguintes
critérios:

| - menor prego;

Il - maior desconto;

11l - melhor técnica ou conteudo artistico;

IV - técnica e preco;

V - maior lance, no caso de leildo;

VI - maior retorno econdmico.” (GRIFO PROPRIO)

“Art. 34. O julgamento por menor pre¢o ou maior desconto e, quando couber,
por técnica e prego considerara o menor dispéndio para a Administragao,
atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no edital de licitacdo.”

Ao fim, haja vista a adocdo da Concorréncia Eletrénica, bem como o carater de maior desconto, sera
adotado o modo de disputa aberto, a fim de viabilizar a possibilidade de disputa entre as sociedades
empresarias, tendo como sustentaculo o art. 56 da Lei Federal retro:

“Art. 56. O modo de disputa podera ser, isolada ou conjuntamente:

| - aberto, hipétese em que os licitantes apresentardo suas propostas por meio
de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

Il - fechado, hipdtese em que as propostas permanecerao em sigilo até a data e
hora designadas para sua divulgacao.

§ 12 A utilizagdo isolada do modo de disputa fechado sera vedada quando
adotados os critérios de julgamento de menor preco ou de maior desconto.”
(GRIFO PROPRIO)

XIIl — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Ap0s a realizagdo do estudo técnico preliminar simplificado, referente a contratagdo de empresa para
construcdo de contencdo de encostas, foram realizadas conferéncias e verificacdes da viabilidade da
proposta. O levantamento de dados técnicos, a analise das condi¢cGes locais e a avaliagdo dos impactos para
a regido demonstraram que a intervencdo é, ndo apenas necessaria, mas também viavel.

Os aspectos financeiros foram examinados, considerando o orgamento disponivel, evidenciando que a
contratagcdo se alinha com os parametros econdmicos estabelecidos, garantindo a execuc¢do do projeto
dentro das limitagdes orcamentarias.
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Adicionalmente, a obra proposta atendera as necessidades de seguranca da comunidade, bem como o
restabelecimento de trafego pelo local, e principalmente, a mitigacdo de potenciais riscos de deslizamentos,
principalmente em periodo chuvoso.

Portanto, recomenda-se a continuidade do processo de contratacdo, com a certeza de que a
implementacdo trara beneficios imprescindiveis a regido.

Profissional responsavel pelas informag¢6es do ETP

Responsavel pela elaboragdo e consolidagdo das informacgoes do ETP:

Nome: Bruno Neves Matos
Cargo: Assessor do Departamento de Planejamento de Obras Publicas - DEPOP

Responsavel pela conferéncia e aprovagao do ETP:

Nome: Juliana Guarinello dos Santos
Cargo: Gerente do Departamento de Gestdao de Contratos e Convénios de Obras Publicas - DEGOP
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