PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: [EXECUCAO DE CONTENGCAO NA RUA JOAO LUZIA - BAIRRO LINHARES / ALTO DOS TRES MOINHOS DATA: | 01/04/2024
_ SERVICOS A EXECUTAR - Em %
ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS | VALOR DOS SERVICOS _ _ _ a _ _
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
. INSTALACOES 2,61% 9,59% 21,38% 21,38% 23,82% 23,82%
PROVISORIAS RS 19.052,35 Ré  1.827,70 |R$  4.073,53 |R$  4.073,53 | RS 4.538,79 | RS 4.538,79
i 1,789 9 21,389 21,389 23,829 23,829
2 INSTALACOES DA OBRA 78% 9,59% 38% 38% 3,82% 3,82%
RS 12.984,60 R 124562 |R$ 277620 |RS  2.776,20 | RS 3.093,29 | RS 3.093,29
ADMINISTRACAO LOCAL 10,68% 9,59% 21,38% 21,38% 23,82% 23,82%
3 DA OBRA (LIMITADO A
10,68% CONFORME TCU) | RS 77.926,40 RS  7.47552 | RS  16.661,23 | R$  16.661,23 | RS 18.564,21 | R$ 18.564,21
49 1 9
4 TERRAPLENAGEM 0,94% 00,00%
RS 6.827,89 RS  6.827,89
] MURO ATIRANTADO DE 35,06% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
CONCRETO RS 255.798,16 Ré 51.159,63 |R$ 51.159,63 |R$  51.159,63 | RS 51.159,63 | RS 51.159,63
6 SOLO GRAMPEADO 43,79% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 319.509,25 R$ 79.877,31 | R$  79.877,31 | RS 79.877,31 | R$ 79.877,31
7 DRENAGEM 4,15% 50,00% 50,00%
RS 30.265,42 RS 15.132,71 | RS 15.132,71
8 ELABORAGAO DE 1,00% 100,00%
PROJETOS EM GERAL | R 7.296,86 | RS 7.296,86
VALOR TOTAL DA OBRA:| R$ 729.660,93
TOTALSIMPLES - R$| RS 7.296,86 | RS  68.536,36 | RS 154.547,91 | RS 154.547,91 | R$¢  172.365,95 | RS  172.365,95
TOTAL SIMPLES - % 1,00% 9,39% 21,18% 21,18% 23,62% 23,62%
TOTALACUMULADO -R$| R$  7.296,86 | R$  75.833,22 [ R$ 230.381,13 | R$ 384.929,03 | RS  557.294,98 | R$  729.660,93
TOTAL ACUMULADO - % 1,00% 10,39% 31,57% 52,75% 76,38% 100,00%




