
OBRA: DATA: 01/04/2024

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

2,61% 9,59% 21,38% 21,38% 23,82% 23,82%

19.052,35R$                    1.827,70R$          4.073,53R$          4.073,53R$          4.538,79R$             4.538,79R$             

1,78% 9,59% 21,38% 21,38% 23,82% 23,82%

12.984,60R$                    1.245,62R$          2.776,20R$          2.776,20R$          3.093,29R$             3.093,29R$             

10,68% 9,59% 21,38% 21,38% 23,82% 23,82%

77.926,40R$                    7.475,52R$          16.661,23R$        16.661,23R$        18.564,21R$           18.564,21R$           

0,94% 100,00%

6.827,89R$                       6.827,89R$          

35,06% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

255.798,16R$                  51.159,63R$        51.159,63R$        51.159,63R$        51.159,63R$           51.159,63R$           

43,79% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

319.509,25R$                  79.877,31R$        79.877,31R$        79.877,31R$           79.877,31R$           

4,15% 50,00% 50,00%

30.265,42R$                    15.132,71R$           15.132,71R$           

1,00% 100,00%

7.296,86R$                       7.296,86R$          

729.660,93R$                  

7.296,86R$          68.536,36R$        154.547,91R$      154.547,91R$      172.365,95R$         172.365,95R$         

1,00% 9,39% 21,18% 21,18% 23,62% 23,62%

7.296,86R$          75.833,22R$        230.381,13R$      384.929,03R$      557.294,98R$         729.660,93R$         

1,00% 10,39% 31,57% 52,75% 76,38% 100,00%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA JOÃO LUZIA - BAIRRO LINHARES / ALTO DOS TRÊS MOINHOS

TOTAL ACUMULADO - %

3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

DA OBRA (LIMITADO A 

10,68% CONFORME TCU)

4 TERRAPLENAGEM

5
MURO ATIRANTADO DE 

CONCRETO

VALOR TOTAL DA OBRA:

TOTAL SIMPLES - R$

TOTAL SIMPLES - %

TOTAL ACUMULADO - R$

8
ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS EM GERAL

SERVIÇOS A EXECUTAR  -  Em %
VALOR  DOS SERVIÇOS

1
INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS

7 DRENAGEM

6 SOLO GRAMPEADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2 INSTALAÇÕES DA OBRA


