
OBRA: DATA: 01/04/2024

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1,99% 12,10% 20,15% 20,15% 23,80% 23,80%

19.052,34R$                     2.304,77R$          3.838,99R$          3.838,99R$              4.534,79R$              4.534,79R$              

1,36% 12,10% 20,15% 20,15% 23,80% 23,80%

12.984,60R$                     1.570,76R$          2.616,36R$          2.616,36R$              3.090,56R$              3.090,56R$              

10,68% 12,10% 20,15% 20,15% 23,80% 23,80%

102.114,30R$                   12.352,84R$        20.575,74R$        20.575,74R$            24.304,99R$            24.304,99R$            

0,87% 100,00%

8.326,86R$                        8.326,86R$          

15,25% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

145.792,31R$                   29.158,46R$        29.158,46R$        29.158,46R$            29.158,46R$            29.158,46R$            

62,80% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%

600.466,92R$                   60.046,69R$        120.093,38R$      120.093,38R$          150.116,73R$          150.116,73R$          

6,06% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

57.929,98R$                     14.482,50R$        14.482,50R$            14.482,50R$            14.482,50R$            

1,00% 100,00%

9.563,07R$                        9.563,07R$          

956.230,38R$                   

9.563,07R$          113.760,38R$      190.765,43R$      190.765,43R$          225.688,03R$          225.688,03R$          

1,00% 11,90% 19,95% 19,95% 23,60% 23,60%

9.563,07R$          123.323,45R$      314.088,89R$      504.854,32R$          730.542,35R$          956.230,38R$          

1,00% 12,90% 32,85% 52,80% 76,40% 100,00%

7 DRENAGEM

INSTALAÇÕES DA OBRA

VALOR  DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS  A  EXECUTAR  -  Em %

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA STELINA DE JESUS

TOTAL ACUMULADO - %

3
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

(LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU)

4 TERRAPLENAGEM

5 MURO ATIRANTADO DE CONCRETO

VALOR TOTAL DA OBRA:

TOTAL SIMPLES - R$

TOTAL SIMPLES - %

TOTAL ACUMULADO - R$

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL8

6 SOLO GRAMPEADO


