
OBRA: DATA: 01/04/2024

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

7,34% 29,37% 21,26% 24,08% 25,28%

19.052,35R$                    5.596,23R$          4.050,69R$          4.588,48R$          4.816,95R$             

4,00% 29,37% 21,26% 24,08% 25,28%

10.387,72R$                    3.051,18R$          2.208,52R$          2.501,73R$          2.626,30R$             

10,68% 29,37% 21,26% 24,08% 25,28%

27.706,72R$                    8.138,27R$          5.890,68R$          6.672,75R$          7.005,01R$             

6,33% 100,00%

16.417,81R$                    16.417,81R$        

65,31% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

169.489,98R$                  42.372,50R$        42.372,50R$        42.372,50R$        42.372,50R$           

0,94% 100,00%

2.427,24R$                       2.427,24R$             

4,40% 50,00% 50,00%

11.426,91R$                    5.713,46R$          5.713,46R$             

1,00% 100,00%

2.595,89R$                       2.595,89R$          

259.504,62R$                  

2.595,89R$          75.575,99R$        54.522,38R$        61.848,91R$        64.961,46R$           

1,00% 29,12% 21,01% 23,83% 25,03%

2.595,89R$          78.171,88R$        132.694,26R$      194.543,16R$      259.504,62R$         

1,00% 30,12% 51,13% 74,97% 100,00%TOTAL ACUMULADO - %

3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 

OBRA (LIMITADO A 10,68% 

CONFORME TCU)

4 TERRAPLENAGEM

5 MURO DE CONCRETO ARMADO

VALOR TOTAL DA OBRA:

TOTAL SIMPLES - R$

TOTAL SIMPLES - %

TOTAL ACUMULADO - R$

8

7 DRENAGEM

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

2 INSTALAÇÕES DA OBRA

EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA / BAIRRO SANTO ANTÔNIO

6 PLANTIO DE GRAMA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM 

GERAL

SERVIÇOS A EXECUTAR  -  Em %
VALOR  DOS SERVIÇOS

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


