Juiz de Fora

4

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: [EXECUCAO DE CONTENGCAO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA / BAIRRO SANTO ANTONIO | DATA: | 01/04/2024
_ SERVICOS A EXECUTAR - Em %
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | VALOR DOS SERVICOS _ _ A _ _
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
i . 7,349 29,379 21,269 24,089 25,289
1 INSTALACOES PROVISORIAS 34% 9,37% ,26% ,08% 28%
RS 19.052,35 Ré 559623 |R$  4.050,69 |R$  4.588,48 | RS 4.816,95
. 4,009 29,379 21,269 24,089 25,289
2 INSTALACOES DA OBRA ,00% 9,37% ,26% ,08% 28%
RS 10.387,72 Ré  3.051,18 |R$ 220852 |R$  2.501,73 | RS 2.626,30
ADMINISTRACAO LOCAL DA 10,68% 29,37% 21,26% 24,08% 25,28%
3 OBRA (LIMITADO A 10,68%
CONFORME TCU) RS 27.706,72 R 813827 |R$ 589068 |RS  6.672,75 | RS 7.005,01
0, 0,
4 TERRAPLENAGEM 6,33% 100,00%
RS 16.417,81 RS  16.417,81
19 25,009 25,009 25,009 25,009
5 | MURO DE CONCRETO ARMADO 65,31% >,00% >,00% >,00% >,00%
RS 169.489,98 R$ 42.372,50 |R$  42.372,50 |R$  42.372,50 | RS 42.372,50
0, 0,
6 PLANTIO DE GRAMA 0,94% 100,00%
RS 2.427,24 RS 2.427,24
4,409 9 o
7 DRENAGEM 40% 50,00% 50,00%
RS 11.426,91 Ré  5.713,46 | RS 5.713,46
g | ELABORACAO DE PROJETOS EM 1,00% 100,00%
GERAL RS 2.595,89 | RS 2.595,89
VALOR TOTAL DA OBRA:| R$ 259.504,62
TOTALSIMPLES - R$| RS 2.595,89 | R$  75.575,99 | RS  54.522,38 | RS  61.848,91 | RS 64.961,46
TOTAL SIMPLES - % 1,00% 29,12% 21,01% 23,83% 25,03%
TOTALACUMULADO -R$| R$  2.595,89 [ R$  78.171,88 | R$ 132.694,26 | R$ 194.543,16 | RS  259.504,62
TOTAL ACUMULADO - % 1,00% 30,12% 51,13% 74,97% 100,00%




