
OBRA: DATA: 01/04/2024

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

6,35% 22,44% 19,39% 19,39% 19,39% 19,39%

35.516,31R$                    7.970,87R$          6.886,36R$          6.886,36R$          6.886,36R$             6.886,36R$             

2,32% 22,44% 19,39% 19,39% 19,39% 19,39%

12.984,60R$                    2.914,11R$          2.517,62R$          2.517,62R$          2.517,62R$             2.517,62R$             

10,68% 22,44% 19,39% 19,39% 19,39% 19,39%

59.750,95R$                    13.409,81R$        11.585,28R$        11.585,28R$        11.585,28R$           11.585,28R$           

5,90% 100,00%

33.005,57R$                    33.005,57R$        

13,73% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

76.873,44R$                    19.218,36R$        19.218,36R$        19.218,36R$           19.218,36R$           

60,03% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

335.986,90R$                  67.197,38R$        67.197,38R$        67.197,38R$        67.197,38R$           67.197,38R$           

1,00% 100,00%

5.597,85R$                       5.597,85R$          

559.715,62R$                  

5.597,85R$          124.497,75R$      107.405,01R$      107.405,01R$      107.405,01R$         107.405,01R$         

1,00% 22,24% 19,19% 19,19% 19,19% 19,19%

5.597,85R$          130.095,60R$      237.500,60R$      344.905,61R$      452.310,61R$         559.715,62R$         

1,00% 23,24% 42,43% 61,62% 80,81% 100,00%

EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALÁ

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

TOTAL ACUMULADO - %

3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

DA OBRA (LIMITADO A 

10,68% CONFORME TCU)

4 TERRAPLENAGEM

5
MURO DE CONCRETO 

ARMADO

VALOR TOTAL DA OBRA:

TOTAL SIMPLES - R$

TOTAL SIMPLES - %

TOTAL ACUMULADO - R$

7
ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS EM GERAL

SERVIÇOS A EXECUTAR  -  Em %
VALOR  DOS SERVIÇOS

1
INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS

6 SOLO GRAMPEADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2 INSTALAÇÕES DA OBRA


