
OBRA: REFORMA: PRAÇA MARIA ELÍDIA / BAIRRO: SÃO BENEDITO LOCAL: DATA: 31/01/2024

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 TOTAIS

A

5,91% % 100,00% 100,00%

62.226,76 R$ 62.226,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.226,76

0,90% % 15,85% 9,80% 15,78% 15,63% 11,82% 16,60% 14,52% 100,00%

9.515,24 R$ 1.508,01 932,87 1.501,16 1.486,95 1.125,15 1.579,17 1.381,93 9.515,24

8,86% % 15,85% 9,80% 15,78% 15,63% 11,82% 16,60% 14,52% 100,00%

93.279,57 R$ 14.783,31 9.145,08 14.716,15 14.576,84 11.030,04 15.480,86 13.547,29 93.279,57

6,16% % 100,00% 100,00%

64.916,18 R$ 64.916,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.916,18

0,86% % 100,00% 100,00%

9.054,63 R$ 9.054,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.054,63

5,96% % 50,00% 50,00% 100,00%

62.820,80 R$ 0,00 0,00 0,00 31.410,40 31.410,40 0,00 0,00 62.820,80

1,53% % 100,00% 100,00%

16.114,57 R$ 0,00 16.114,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.114,57

9,16% % 50,00% 50,00% 100,00%

96.457,06 R$ 0,00 48.228,53 48.228,53 0,00 0,00 0,00 0,00 96.457,06

1,87% % 100,00% 100,00%

19.651,55 R$ 0,00 0,00 0,00 19.651,55 0,00 0,00 0,00 19.651,55

1,39% % 100,00% 100,00%

14.600,85 R$ 0,00 14.600,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600,85

6,36% % 100,00% 100,00%

66.998,54 R$ 0,00 0,00 66.998,54 0,00 0,00 0,00 0,00 66.998,54

1,00% % 100,00% 100,00%

10.576,71 R$ 0,00 0,00 0,00 10.576,71 0,00 0,00 0,00 10.576,71

2,72% % 50,00% 50,00% 100,00%

28.633,70 R$ 0,00 0,00 0,00 14.316,85 14.316,85 0,00 0,00 28.633,70

0,14% % 100,00% 100,00%

1.455,55 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,55 0,00 0,00 1.455,55

1,07% % 100,00% 100,00%

11.279,06 R$ 0,00 11.279,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.279,06

1,91% % 100,00% 100,00%

20.075,58 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.075,58 20.075,58

3,11% % 100,00% 100,00%

32.709,95 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.709,95 0,00 32.709,95

1,54% % 100,00% 100,00%

16.171,60 R$ 0,00 0,00 0,00 16.171,60 0,00 0,00 0,00 16.171,60

0,23% % 100,00% 100,00%

2.432,36 R$ 0,00 0,00 0,00 2.432,36 0,00 0,00 0,00 2.432,36

0,15% % 100,00% 100,00%

1.618,03 R$ 0,00 0,00 0,00 1.618,03 0,00 0,00 0,00 1.618,03

0,11% % 100,00% 100,00%

1.196,37 R$ 0,00 0,00 0,00 1.196,37 0,00 0,00 0,00 1.196,37

0,11% % 100,00% 100,00%

1.146,15 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,15 0,00 0,00 1.146,15

1,13% % 100,00% 100,00%

11.932,60 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.932,60 11.932,60

OBRA P1: REFORMA DA PRAÇA MARIA ELÍDIA

Físico

Físico

Físico

Físico

_FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
GINÁSTICA AO AR LIVRE 

REAPROVEITADOS

_FIXAÇÃO DE BRINQUEDOS DO 
PLAYGROUND REAPROVEITADOS

_BEBEDOURO EM CONCRETO 

ARMADO COM CAIXA DE LIGAÇÃO

EQUIP. ESPORTIVOS DA QUADRA: 

PAR DE TABELA DE BASQUETE E 

CONJ. DE FUTSAL

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
JUIZ DE FORA / MG

A01 SERVIÇOS PRELIMINARES
Físico

A02 INSTALAÇÃO DE OBRA

Físico

A03
_ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / 

VIGILÂNCIA DA OBRA

Físico

A04 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

Físico

A05 _MOVIMENTO DE TERRA

Físico

A06
_PAVIMENTO INTERTRAVADO DA 

PRAÇA: TRECHOS: 1/2 E 2/2

Físico

A07
_PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: SUB-

BASE

Físico

A08
_PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: PISO 
DE CONCRETO: TRECHOS 1/2 E 2/2

Físico

A09
_PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA: 

PINTURA DE PISO

Físico

A10 _MEIO-FIO

Físico

A11 _CALÇADA

Físico

A12 _RAMPA DE CONCRETO

Físico

A13
_PLAYGROUND: ALAMBRADO: 

TRECHOS 1/2 E 2/2

Físico

A14 _PLAYGROUND: PORTÓES

Físico

A15
_PLAYGROUND: MURETA DE 

ALVENARIA

Físico

A16 _PAISAGISMO

Físico

A17 _FLOREIRA DE ALVENARIA

Físico

A18 _CANTEIROS EM MEIO-FIO

Físico

A19
_MOBILIÁRIOS FIXOS: BANCOS E 

MESAS DE JOGOS REAPROVEITADOS

Físico

A20

A21

A22

A23 A
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3,53% % 100,00% 100,00%

37.191,08 R$ 0,00 0,00 0,00 37.191,08 0,00 0,00 0,00 37.191,08

2,95% % 55,00% 45,00% 100,00%

31.076,91 R$ 0,00 0,00 17.092,30 13.984,61 0,00 0,00 0,00 31.076,91

0,28% % 100,00% 100,00%

2.972,67 R$ 0,00 2.972,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.972,67

6,50% % 75,20% 24,80% 100,00%

68.508,50 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.518,39 16.990,11 68.508,50

1,37% % 100,00% 100,00%

14.456,04 R$ 14.456,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.456,04

1,68% % 100,00% 100,00%

17.649,83 R$ 0,00 0,00 17.649,83 0,00 0,00 0,00 0,00 17.649,83

0,27% % 100,00% 100,00%

2.866,09 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866,09 2.866,09

B

10,21% % 50,00% 50,00% 100,00%

107.578,62 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.789,31 53.789,31 107.578,62

0,39% % 100,00% 100,00%

4.106,66 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.106,66 4.106,66

3,75% % 50,00% 50,00% 100,00%

39.489,30 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 19.744,65 19.744,65 0,00 39.489,30

4,10% % 100,00% 100,00%

43.146,88 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 43.146,88 0,00 0,00 43.146,88

0,11% % 100,00% 100,00%

1.184,34 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184,34 0,00 0,00 1.184,34

0,81% % 100,00% 100,00%

8.526,40 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.526,40 8.526,40

1,88% % 100,00% 100,00%

19.770,85 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.770,85 19.770,85

1.053.387,58 100,00% 166.944,93 103.273,63 166.186,51 164.613,35 124.560,01 174.822,33 152.986,82 1.053.387,58

15,85% 9,80% 15,78% 15,63% 11,82% 16,60% 14,52% 100,00%

166.944,93 103.273,63 166.186,51 164.613,35 124.560,01 174.822,33 152.986,82 1.053.387,58

166.944,93 270.218,56 436.405,07 601.018,42 725.578,43 900.400,76 1.053.387,58 1.053.387,58

15,85% 25,65% 41,43% 57,06% 68,88% 85,48% 100,00% 100,00%

Físico

OBRA P2: QUADRA POLIESPORTIVA (ESTRUTURA / FECHAMENTO) / PLAYGROUND (ESTRUTURA / BRINQUEDO / DRENAGEM)

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

B06

_PLAYGROUND: BALANÇO INFANTIL 
ADAPTADO SIMPLES DE ACESSO 

FRONTAL PARA CADEIRANTE

B07

_PLAYGROUND: REDE DE DRENAGEM 

PLUVIAL, CONFORME PROJETO DE 

ARQUITETURA 

Físico

Físico

Físico

Físico

A30 _SERVIÇOS COMPLEMENTARES

B04
QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO

B05
PLAYGROUND: ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO

A29

_MURETA DE DIVISA EM BLOCO DE 

CONCRETO REVESTIDO H: 1,30M COM 

CORRIMÃO METÁLICO DUPLO

_MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 
(ÁGUA FRIA)

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 
(ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO): POSTES 

E CABOS DE COBRE

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 
(ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO): CAIXAS E 
ELETRODUTOS, CONFORME PROJETO

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: 
DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL DA 

PRAÇA

B01
_QUADRA: ALAMBRADO: TRECHOS 1/2 

E 2/2

Físico

A24

A25

A26

A27

A28

B02 _QUADRA: PORTÓES

Físico

B03
_QUADRA: MURETA DE ALVENARIA: 

TRECHOS 1/2 E 2/2

Físico

TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

TOTAL / PARCIAL (R$)

PERCENTUAL MENSAL (%)

TOTAL MENSAL (R$)
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2C48-5795-102E-FEE8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BRUNA FERREIRA DA ROCHA (CPF 086.XXX.XXX-30) em 01/02/2024 15:25:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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