. SRR |4 : PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
- P s T
Juiz de Fora ¢ AN SECRETARIA DE OBRAS
; = SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: REFORMA: PRAGA MARIA ELIDIA / BAIRRO: SAO BENEDITO LOCAL: JUIZ DE FORA /MG DATA: 31/01/2024
ITEM SERVIGOS [ TotaL(Rs) [FINANC.] MEso1 | mMEso2 | MEsos MEsosa | MEsos | MEsoe MEsor |  ToTAS
A |OBRA P1: REFORMA DA PRAGA MARIA ELIDIA
Fisico
A01 SERVIGOS PRELIMINARES 591%] % 100,00% 100.00%
62.226,76] R$ 62.226,76 62.226,76
Fisico
A02 INSTALAGAO DE OBRA 0,90%| o 15,85% 9,80% 15,78% 15,63% 11,82% 16,60% 14,52% 100,00%
9.515,24 R$ 1.508,01 932,87 1.501,16 1.486,95 1.125,15 1.579,17 1.381,93 9.515,24
Fisico
_ADMINISTRAGAO DA OBRA / - . ~ ~ - - - - - -
A03 VIGILANGIA DA OBRA 8,86%| o 15,85% 9,80% 15,78% 15,63% 11,82% 16,60% 14,52% 100,00%
93.279,57 R$ 14.783,31 9.145,08 14.716,15 14.576,84 11.030,04 15.480,86 13.547,29 93.279,57
Fisico
A04 DEMOLIGAO E REMOGAO 6,16% % 100,00% 100,00%
64.916,18| R$ 64.916,18 64.916,18
Fisico
A05 _MOVIMENTO DE TERRA 0,86%| o 100,00% 100,00%
9.054,63| R$ 9.054,63 9.054,63
Fisico
_PAVIMENTO INTERTRAVADO DA ° N ~ ~ -
hos PRAGA: TRECHOS: 1/2 E 2/2 596%| % 50,00% 50,00% 100,00%f 00
62.820,80| R$ 31.410,40 31.410,40 62.82080| W
Fisico LIIJ
p07 _PAVIMENTA(;ABOA‘ZE QUADRA: SUB- AR 100,00% 100,00%| &
—
16.114,57| R$ 16.114,57 16.114,57| &
Fisico y@
_PAVIMENTAGAO DE QUADRA: PISO ° N ~ ~ — 10
hos DE CONCRETO: TRECHOS 1/2 E 2/2 916%| % 50,00% 50,00% 100.00%} @
96.457,06| R$ 48.228,53 48.228,53 96.457.06| O
Fisico o
_PAVIMENTAGAO DE QUADRA: " ~ — o
Aoo PINTURA DE PISO 187%) % 100,00% 100.00%| 5
19.651,55| R$ 19.651,55 19.651,65| ©
. o
Fisico °
A10 _MEIO-FIO 1,39%| o 100,00% 10000%| E
- =}
14.600,85| R$ 14.600,85 va60085| £
Fisico <}
[ee]
A1 _CALGADA 6,36%| o 100,00% 100,00%|
66.998,54| R$ 66.998,54 66.998,54 i
Fisico g
A12 _RAMPA DE CONCRETO 1,00%| o 100,00% 100,00% ;
10.576,71] R$ 10.576,71 10.576,71|
Fisico g
_PLAYGROUND: ALAMBRADO: 2
A13 TRECHOS 1/2 E 212 2,72%| o 50,00% 50,00% 100.00%| S
28.633,70] R$ 14.316,85 14.316,85 28.633,70| &
Fisico §
Al4 _PLAYGROUND: PORTOES 014%| o 100,00% 100,00%| 2
=
1.45555| R$ 1.455,55 1.455,555 9
Fisico E
PLAYGROUND: MURETA DE :
A15 - ALVENARIA 107% % 100,00% 100,00%| §
11.279,06|  R$ 11.279,06 11.279.06| 3
Fisico -8
—
A16 _PAISAGISMO 1,91% % 100,00% 100,00%| ©
Ll —
20.07558) R$ 20.075,58 20.075,58| S
Fisico I
A17 _FLOREIRA DE ALVENARIA 311%| o 100,00% 100,00%| =
X S5
23
32.709,95| R$ 32.709,95 32.709,89| &
Fisi O 2
isico x| €
A18 _CANTEIROS EM MEIO-FIO 1,54%| o 100,00% 100,003% %
1647160] RS 16.171,60 16.171,64 §
Fisico E 5
MOBILIARIOS FIXOS: BANCOS E <
Al - % %
® | MESAS DE JOGOS REAPROVEITADOS 0.23% % 100,00% 100,008 5
2432,36| RS 243236 243248 €
_FIXAGAO DE EQUIPAMENTOS DE Fisico <Z’: §
A20 GINASTICA AO AR LIVRE 0,15%| o 100,00% 100,00@_ 0
REAPROVEITADOS «
1.618,03] R$ 1.618,03 1618.68| O
Fisico | 8
_FIXAGAO DE BRINQUEDOS DO - " 8
Azt PLAYGROUND REAPROVEITADOS OM1% % 100,00% ‘0000% =
1.196,37| R$ 1.196,37 1.196,32 >
— =l ©
Fisico - E
_BEBEDOURO EM CONCRETO - " S 8
A22 ARMADO COM CAIXA DE LIGAGAO 011%| % 100,00% 100,00%] =
1.146,15] R$ 1.146,15 1.146,@ g
EQUIP. ESPORTIVOS DA QUADRA: Fisico D g
A23 PAR DE TABELA DE BASQUETE E 1,13% % 100,00% 100,009 O-
CONJ. DE FUTSAL
11.932,60] R$ 11.932,60 11.932,68

D



_MURETA DE DIVISA EM BLOCO DE

Fisico

A24 [ CONCRETO REVESTIDO H: 1,30M COM 353%| o 100,00% 100,00%
CORRIMAO METALICO DUPLO
3719108 R$ 37.191,08 37.191,08
Fisico
A25 _MURETA DE DIVISA: ESTRUTURA 2,95%| o 55,00% 45,00% 100,00%
31.07691] R$ 17.092,30 13.984,61 31.076,91
Fisico
INSTALAGOES COMPLEMENTARES " "
A26 (AGUA FRIA) 028%| o 100,00% 100,00%
297267 R$ 2.972,67 2.972,67
INSTALAGOES COMPLEMENTARES Fisico
A27 (ELETRICAS / ILUMINAGAO): POSTES 6,50% % 75,20% 24,80% 100,00%
E CABOS DE COBRE
68.508,50| R$ 51.518,39 16.990,11 68.508,50
INSTALAGOES COMPLEMENTARES Fisico
A28 | (ELETRICAS / ILUMINAGAO): CAIXAS E 1,37%| o 100,00% 100,00%
ELETRODUTOS, CONFORME PROJETO
14.456,04] R$ 14.456,04 14.456,04
INSTALAGOES COMPLEMENTARES: Fisico
A29 | DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL DA 1,68%| o 100,00% 100,00%
PRAGA
¢ 17.649,83| R$ 17.649,83 17.649,83
Fisico
A30 _SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,27% % 100,00% 100,00%
2.866,09| R$ 2.866,09 2.866,09
B |OBRAP2: QUADRA POLIESPORTIVA (ESTRUTURA / FECHAMENTO) / PLAYGROUND (ESTRUTURA / BRINQUEDO / DRENAGEM)
Fisico
Bo1  |-QUADRA: ALAMEFZ\ZDO: TRECHOS 1/2 10.21% % 50,00% 50,00% 100,00%
107.578,62| R$ 53.789,31 53.789,31 107.578,62
Fisico
B02 _QUADRA: PORTOES 039%| o 100,00% 100,00%
4.106,66| R$ 4.106,66 4.106,66
Fisico
QUADRA: MURETA DE ALVENARIA:
B03 | - TRECHOS 1/2 E 212 375%| o 50,00% 50,00% 100,00%
39.489,30| R$ 19.744,65 19.744,65 39.489,30
Fisico
QUADRA: ESTRUTURA DE CONCRETO
B04 ARMADO 410%| o 100,00% 100,00%
43.146,88| R$ 43.146,88 43.146,88
Fisico
PLAYGROUND: ESTRUTURA DE
B0S CONCRETO ARMADO 011%| % 100,00% 100,00%
1.184,34| R$ 1.184,34 1.184,34
Fisico
_PLAYGROUND: BALANGO INFANTIL
BO6 ADAPTADO SIMPLES DE ACESSO 081%| o 100,00% 100,00%
FRONTAL PARA CADEIRANTE
8.526,40| R$ 8.526,40 8.526,40
_PLAYGROUND: REDE DE DRENAGEM Fisico
B07 PLUVIAL, CONFORME PROJETO DE 1,88% % 100,00% 100,00%
ARQUITETURA
19.770,85]|  R$ 19.770,85 19.770,85
TOTAL / PARCIAL (R$) 1.053.387,58 | 100,00%| 166.944,93 | 103.273,63 | 166.186,51 | 164.613,35 | 124.560,01 | 174.822,33 | 152.986,82 | 1.053.387,58
PERCENTUAL MENSAL (%) | 15,85% 9,80% 15,78% 15,63% 11,82% 16,60% 14,52% 100,00%
TOTAL MENSAL (R$) | 166.94493] 10327363 16618651 | 16461335 | 12456001 [ 174.82233 [ 15298682 1.053.387,58
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) | 166.94493] 27021856 | 436.40507 | 601.01842 [ 72557843 | 90040076 | 1.053.387,58 |  1.053.387.58
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) [ 15,85% 25,65% 41,43% 57,06% 68,88% 85,48% 100,00% 100,00%
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