PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: URBANIZAGCAO DE TRECHO DA BR440 - JUIZ DE FORA/MG

DATA: 18/01/2024

ITEM SERVICOS TOTAL (RS) FINANC. 12 MES 22 MES 32 MES VALOR TOTAL
- Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,05% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
83.509,66 RS 27.836,55 27.836,55 27.836,55 83.509,66
- Fisico
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 5,52% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
150.930,59 RS 50.310,20 50.310,20 50.310,20 150.930,59
- Fisico
3 DEMOLICAO E REMOGAO 3,55% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
97.046,28 RS 32.348,76 32.348,76 32.348,76 97.046,28
- Fisico
4 CICLOFAIXA E CALCADA 72,39% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
1.980.257,19 RS 660.085,73 660.085,73 660.085,73 1.980.257,19
- Fisico
5 TRAFIC CALMING 5,10% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
139.464,99 RS 46.488,33 46.488,33 46.488,33 139.464,99
- Fisico
6 FLOREIRAS DE BLOCO DE CONCRETO H=40 CM 2,69% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
73.712,86 RS 24.570,95 24.570,95 24.570,95 73.712,86
- Fisico
7 CANTEIROS EM MEIO-FIO PRE-MOLDADO 7,42% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
203.009,68 RS 67.669,89 67.669,89 67.669,89 203.009,68
- Fisico
8 DRENAGEM DOS CANTEIROS E FLOREIRAS 0,28% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
7.572,32 RS 2.524,11 2.524,11 2.524,11 7.572,32
VALORES TOTAIS 2.735.503,57 911.834,52 911.834,52 911.834,52 2.735.503,57
PERCENTUAL MENSAL (%) 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (RS) 911.834,52 911.834,52 911.834,52 2.735.503,57
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 911.834,52 1.823.669,05 2.735.503,57 2.735.503,57
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 33,33% 66,67% 100,00% 100,00%
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OBRA: URBANIZAGAO DE TRECHO DA BR440 - JUIZ DE FORA/MG

BDI ONERADO:

23,00%

BDI DIFERENCIADO:

16,80%

DATA: 18/01/2024

REF. ONERADA

PRECO UNITARIO

ITEM DESCRICAO SINAPI 12/2023 QUANT. | UNID. PRECO TOTAL
SICRO 07/2023 SEM BDI COM BDI Com BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 23,00%, EXCETO ITENS: 1.4 E 1.5 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% 2.735.503,57
1 |[SERVICOS PRELIMINARES 83.509,66
11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 103689 288 M2 307,80 378,50 1.090,34
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (2,40M x 1,20M)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
1.2 [SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X 103697 2,00 UNID 124,13 152,68 305,36
7,5CM
13 '(I;?;;‘L:;/IE COM TELHA METALICA H=2,20M (EXTREMIDADES DO TRECHO EM 08459 27159 M2 133,49 164,19 44591 64
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.4 |PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 10775 3,00 MES 960,00 1.121,28 3.363,84
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > (BDI DIFERENCIADO)
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
1.5 |COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10778 3,00 MES 1.200,00 1.401,60 4.204,80
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > (BDI DIFERENCIADO)
16 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 93208 200 M2 1.014,69 1.248,07 29,953 68
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS
2 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 150.930,59
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
(3 MESES) / ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS (93565
COMPLEMENTARES (3 MESES) / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS 93572)
2.1 |COMPLEMENTARES (DIURNO (SEG. A SEXTA): O5H AS 07H / 17H AS 22H = (100289) 1,00| UNID 122.707,80 150.930,59 150.930,59
7H/DIA) / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DIURNO (100289A
(SAB. E DOM.): 17H/DIA) / VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 1-41776)
COMPLEMENTARES (NOTURNO (SEG. A SEG.): 22H AS 05H = 7H/DIA)
DEMOLICAO E REMOGAO, CONFORME TABELA DO PROJETO (PRANCHAS:
3 97.046,28
01/08 A 05/08)
REMOGAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO,
31 COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMEN'I;O, COEF.:ED-48472 441,00 M 11,07 13,62 6.006,42
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO| (MO:88309/88316)
REAPROVEITAVEL
3.2 |REMOGAO DE SEPARADOR FiSICO / DEFENSA METALICA 3§|1C3:(35 52,00 M 22,61 27,81 1.446,12
REMOGAO MECANIZADA DE SEPARADORES FiSICOS DE CONCRETO COM SICRO
3.3 |CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 3713904A 541,00 M 6,58 8,09 4.376,69
188 KW (MO/EQ)
RELOCAGAO MECANIZADA DE SEPARADORES FiSICOS DE CONCRETO COM SICRO
3.4 |CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 3713904A 541,00 M 6,58 8,09 4.376,69
188 KW (MO/EQ)
35 CARGA/MAN~OBRA E DESCARGA DE SEPARADORES FISICOS DE CONCRETO 101465 218,15 T 26,11 32,12 7.006,90
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM
TRANSPORTE DE SEPARADORES FiSICOS DE CONCRETO COM CAMINHAO
36 CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 100954 2,075,058 TXKM 8,44 10,38 21.538,99
11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO) (ADOTADO: 35
CAMINHOES x 0,270M/VIAGEM)
CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO
3.7 |MANUAL (CORTADORA DE PISO E SERRA DE CORTE P/ 97636A 5.426,00 M 7,18 8,83 47.911,58
CONCRETO/ASFALTO) DESTINADO A IMPLANTAGAO DE MEIO-FIO
3.8 |ESCAVAGAO MANUAL DE ASFALTO > OBS.: PARA EXECUGAO DE MEIO-FIO 97082 28,49 M3 57,90 71,22 2.028,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
3 A 3
3.9 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 100982 62,83 M3 9,17 11,28 708,73
111 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% > OBS.:
MATERIAL DEMOLIDO PARA EXECUGAO DE MEIO-FIO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
310 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ATE BOTA FORA MAIS PROXIMO DA 95875 546,63| M3xKM 245 3,01 1.645,35
OBRA: 8,70KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% > OBS.: MATERIAL
DEMOLIDO PARA EXECUCAQ DE MEIO-FIO
a CICLOFAIXA E CALCADA, CONFORME DETALHE DO PROJETO (PRANCHA: 1.980.257,19
06/08)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
a1 EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM 04273 2.713,00 M 70,14 86,27 234.050,51
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO)
TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - DIM.: SICRO
4.2 [25x15x5CM, FORNECIMENTO E COLOCAGAO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 5219643 3.924,00( UNID. 76,91 94,60 371.210,40
0S LOCAIS DE INSTALACAO NA OBRA
43 BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW SICRO 39,00 M 25860 318,19 12,409 41
JERSEY)-L>3,00MEH =1.070 MM 3713904
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- BDI ONERADO: 23,00%
OBRA: URBANIZAGCAO DE TRECHO DA BR440 - JUIZ DE FORA/MG DATA: 18/01/2024
BDI DIFERENCIADO: 16,80%
REF. ONERADA PRECO UNITARIO
ITEM DESCRICAO SINAPI12/2023 | QUANT. | UNID. PRECO TOTAL
SICRO 07/2023 SEM BDI COM BDI Com BDI
4.4 |[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 96620 23048 M3 621,06 763,90 252.453,67
OU RADIERS, ESPESSURA DE PROJETO: 4 CM
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
4.5 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 94994 8.262,00f M2 96,00 118,08 975.576,96
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
4.6 [RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE 92396 1.464,00) M2 74,72 91,91 134.556,24
COLCHAO DE AREIA
5 |TRAFICC CALMING, CONFORME DETALHE DO PROJETO (PRANCHA: 06/08) 23258 M 139.464,99
TRAFICC CALMING EM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR COLORIDO
51 (VFRMELHO E AMARELO) DE 20 X 8 CM, ESPESSURA 8 CM, RESISTENCIA 93681A 019,00 M2 89,52 110,11 101.191,09
MINIMA DE 35 MPA (NBR 9781), INCLUSIVE COLCHAO DE PO DE PEDRA
E=0,08M
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
5.2 |BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) > OBS.: PEGA DE CONCRETO 1-1525 32,12 M3 631,47 776,71 24.946,12
PARA TRAVAMENTO DO PISO INTERTRAVADO NAS EXTREMIDADES DAS
FAIXAS DOS TRAFIC CALMING
53 |ANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 103673 312 w3 39,02 47,99 154133
CONCRETO EM ESTRUTURAS
RECOMPOSICAO DE  REVESTIMENTO EM CONCRETO  ASFALTICO
5.4 [(AQUISICAO EM USINA), PARA ARREMATE ENTRE TRAVAMENTO EM 102098A 500 M3 1.916,36 2.357,12 11.786,45
CONCRETO E ASFALTO EXISTENTE
¢ |FLOREIRA EM BLOCO DE CONCRETO H=40 CM, CONFORME DETALHE DO 46500 ™ 73.712,86
PROJETO (PRANCHA: 06/08)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
6.1 [14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 103318 186,96 M2 93,66 115,20 21.537,79
COM PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
6.2 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 87894 373,92 M2 6,64 8,17 3.054,93
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
6.3 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 87775 373,92| M2 52,08 64,06 23.953,32
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM
6.4 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA 88485 186.96| M2 418 514 960,97
DEMAO (FACE EXTERNA)
65 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, 88489 18696 M2 12,25 15,07 2.817,49
DUAS DEMAOS (FACE EXTERNA)
66 |'MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 98557 18696 M2 40,10 4932 9.220,.87
DEMAOS (FACE INTERNA)
67 |ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 104738 6322 w3 98,86 121,60 768812
ARGILO-ARENOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 10 KM, ESPESSURA: 0,33M 1-6081
¢.g |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 103946 10159 w2 19,01 23,38 447937
PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ESPESSURA: 0,045M
; |CANTEIROS EM MEIO-FIO PRE-MOLDADO, CONFORME DETALHE DO 203.009,68
PROJETO (PRANCHA: 06/08)
;1 |ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 104738 78343 M3 98,86 121,60 95.265,05
ARGILO-ARENOSO, INCLUISVE TRANSPORTE ATE 10 KM, ESPESSURA: 0,17M 1-6081
5, |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 103946 asosa1| w2 19,01 23,38 107.744,63
PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ESPESSURA: 0,045M
g |PRENAGEM DOS CANTEIROS E FLOREIRAS, CONFORME DETALHE DO 7572.32
PROJETO (PRANCHA: 06/08) o
. - . . R -
g1 |GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 16 102713 21306| M2 12,89 15,86 337913
KN/M (RT - 16), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1-4019
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
8.2 |BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 100324 7,31 M3 170,05 209,16 1.529,80
*10 CM*
g3 |FASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS 100323 254 M3 145,20 178,60 454,36
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*
8.4 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1-9867 397,50 M 3,77 4,64 1.844,40
8.5 |TELA DE POLIAMIDA / NYLON - MALHA DE 60 FIOS/CM M3093 15,61 M2 18,99 23,36 364,63
o8s: A PINTURA DA CICLOFAIXA INDICADA EM PROJETO (5.600,00 M2) E DO TRAFICC CALMING NAO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTA PLANILHA, POIS SERAO EXECUTADAS

POR TERCEIROS.
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