PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: [EXECUCAO DE CONTENCAO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA / BAIRRO SAO TARCISIO DATA: | 01/04/2024
_ SERVICOS A EXECUTAR - Em %
ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS | VALOR DOS SERVICOS _ _ A k _ —
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
. INSTALACOES 2,13% 19,54% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12%
PROVISORIAS RS 19.052,31 R$  3.721,97 |R$  3.832,59 | RS 3.832,59 [ RS 3.832,59 | RS 3.832,59
. 1,459 19,549 20,129 20,129 20,129 20,129
2 INSTALACOES DA OBRA A45% 9,54% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
RS 12.984,60 R 253661 |RS  2.612,00 | RS 2.612,00 | RS 2.612,00 | RS 2.612,00
ADMINISTRACAO LOCAL 10,68% 19,54% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12%
3 DA OBRA (LIMITADO A
10,68% CONFORME TcU) | RS 95.357,40 R$ 18.628,55 | R$  19.182,21 | RS 19.182,21 | RS 19.182,21 | RS 19.182,21
0, 0,
a TERRAPLENAGEM 3,15% 100,00%
RS 28.152,61 R$  28.152,61
: MURO ATIRANTADO DE 66,98% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
CONCRETO RS 598.156,56 R$ 119.631,31 | R$ 119.631,31 | RS  119.631,31 [ RS  119.631,31 | RS  119.631,31
0, 0, 0, 0, 0,
. SOLO GRAMPEADO 14,60% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 130.423,07 R$  32.605,77 | RS 32.605,77 | RS 32.605,77 | R$ 32.605,77
. ELABORAGAO DE 1,00% 100,00%
PROJETOS EM GERAL | R$ 8.932,83 | RS  8.932,83
VALOR TOTAL DA OBRA:| R$ 893.059,38
TOTALSIMPLES -R$| R$  8.932,83 | RS 172.671,04 [ RS 177.863,88 | R$¢  177.863,88 | R$¢  177.863,88 | R$¢  177.863,88
TOTAL SIMPLES - % 1,00% 19,33% 19,92% 19,92% 19,92% 19,92%
TOTALACUMULADO -R$| R$  8.932,83 [ RS 181.603,87 [ R$ 359.467,75 | RS  537.331,63 | R$  715.195,50 | R$  893.059,38
TOTAL ACUMULADO - % 1,00% 20,34% 40,25% 60,17% 80,08% 100,00%




