COMPOSICAO DO BDI DESONERADO

(CONSTRUGCAO DE EDIFICIOS)

OBRA: CONSTRUGAO DAS INSTALACOES DE FUNCIONARIOS DO MAPRO

1 - Seguro e garantia

2 - Risco

3 - Despesas financeiras
4 - Administracao central
5 - Lucro

6 - Tributos:

COFINS
PIS
CPRB
ISS

BDI = 25,00 %

0,80%
0,97%
0,59%
3,00%
7,16%

3,00%
0,65%
4,50%
3,00%
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. PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: CONSTRUCAO DAS |NSTALAC6ES DE FUNCIONARIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG DATA: 24/07/2023
Item Descricao Total (R$) Inicio 1.2 Més 2.2 Més 3.2 Més 4.2 Més 5.2 Més 6.2 Més 7.2 Més 8.2 Més Totais

Fisico
1 SERVIGOS PRELIMINARES 3,48% % 100,00% 100,00%
16.747,01 R$ 16.747,01 16.747,01

Fisico
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 8,87% % 18,03% 11,65% 13,61% 11,06% 12,73% 12,93% 11,34% 8,65% 100,00%
42.720,88 R$ 7.701,19 497842 5.812,87 4.726,46 5.438,62 5.522,59 4.843,89 3.696,85 42.720,88

Fisico
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  31,95% % 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
153.942,74 RS 61.577,10 46.182,82 46.182,82 153.942,74

VEDAGAO / REVESTIMENTO EXTERNO, Flsico
4 EXCETO PARA O ITEM 7: 11,87% % 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
RESERVATORIO D'AGUA 57.178,22 R$ 8.576,73 11.435,64 11.435,64 8.576,73 8.576,73 8.576,73 57.178,22

i Fisico
5 | WMARQUISE EOPT‘X[‘:E; ;ﬁfoaoeo H 2,38% % 100,00% 100,00%
11.445,71 R$ 11.445,71 11.445,71

Fisico
o | conemmn sreeomrens: |
13.785,05 R$ 6.892,53 6.892,53 13.785,05,

Fisico
7 RESERVATORIO D'AGUA 3,04% % 50,00% 50,00% 100,00%
14.639,61 R$ 7.319,81 7.319,81 14.639,61

Fisico
8 | PASSEIO DA CIRCULAGAO EXTERNA 2,02% % 100,00% 100,00%
9.740,02 RS 9.740,02) 9.740,02)

_ i Fisico
9 'NSTA"A?S:;I::EE%CAS EDE 4,36% % 2,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
21.116,39 R$ 527,91 3.167.46 3.167,46 3.167,46 3.167,46 2.639,55 2.639,55 2.639,55 21.116,39

. . Fisico
w | memscomosmorotor |
2.049,55 R$ 2.049,55 2.049,55|

Fisico
1 INSTALAGOES HIDRAULICAS 1,06% % 2,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
5.127,05 R$ 128,18 769,06 769,06 769,06 769,06 640,88 640,88 640,88 5.127,05]

Fisico
12 INSTALAGOES DE ESGOTO 1,45% % 2,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
7.002,76 R$ 175,07 1.050,41 1.050,41 1.050,41 1.050,41 875,35 875,35 875,35 7.002,76)

Fisico
13 AMBIENTES INTERNOS: 1 A 7 26,22% % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
126.324,49 R$ 25.264,90 25.264,90 25.264,90 25.264,90 25.264,90 126.324,49
VALOR TOTAL COM BDI 481.819,48 100,00% 86.856,45 56.148,17 65.559,35 53.306,45 61.338,42 62.285,51 54.630,86 41.694,26|  481.819,48
PERCENTUAL MENSAL - % 18,03%) 11,65%) 13,61%) 11,06%) 12,73%) 12,93%) 11,34%) 8,65% 100,00%
TOTAL MENSAL - R§ 86.856,45 56.148,17 65.559,35 53.306,45 61.338,42 62.285,51 54.630,86 41.694,26|  481.819,48
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 86.856,45  143.00462]  208.563,98 261.870,43) 323.208,85) 385.494,36) 440.125,22) 28181948 48181043
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 18,03%) 20,68% 43,29% 54,35%) 67,08% 80,01% 91,35% 100,00% 100,00%|

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/39AF-7ACB-BE31-4DFA e informe o cdigo 39AF-7ACB-BE31-4DFA



Juiz de Fora gl

Secretaria de Obras jfl

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA:

CONSTRUCAO DAS INSTALAGOES DE FUNCIONARIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

DATA:

24/07/2023

ITEM

DESCRIGAO

REF. DESONERADA

SINAPI 06/2023
SETOP 04/2023

UNID.

QUANT.

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

SEM LDI

COM LDI

COM LDI

VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 25,00%

481.819,48

SERVICOS PRELIMINARES

16.747,01

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE
2,4X 1,2 M E ESTRUTURA DE MADEIRA

103689

M2

2,88

304,04

380,05

1.094,54

1.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES

99059

59,10

64,85

81,06

4.790,65

1.3

TAPUME COM TELHA METALICA

98459

48,00

149,06

186,33

8.943,84

1.4

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA
MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

ED-50150

UNID.

1,00

375,16

468,95

468,95

1.5

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA
AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS

ED-50151

UNID.

1,00

1.159,22

1.449,03

1.449,03

ADMINISTRAGAO DA OBRA > LIMITADO A 8,87%
DO VALOR TOTAL, CONFORME TCU

42.720,88

2.1

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

93572A

8,00

4.272,08

5.340,11

42.720,88

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

153.942,74

3.1

FUNDAGCAO

41.448,37

3.11

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO ou SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA  (INCLUINDO  ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS)

96521

M3

26,52

40,95

51,19

1.357,56

3.1.2

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS)

96525

M3

7,71

39,75

49,69

383,11

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAGAO  MECANIZADA  (BLOCOS E
PILARETES)

93382

M3

26,52

27,94

34,93

926,34

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS ~ GRANULARES EM  CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3® - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (BLOCOS)

100973

M3

7,96

8,27

10,34

82,31

3.15

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS ~ GRANULARES EM  CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3® - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (BALDRAMES)

100973

M3

10,02

8,27

10,34

103,61

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (DMT ADOTADO: 6,10KM) (BLOCOS)

97914

M3xKM

48,56

2,55

3,19

154,91

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (DMT ADOTADO: 6,10KM) (BALDRAMES)

97914

M3xKM

61,12

2,55

3,19

194,97
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OBRA:

CONSTRUGAO DAS INSTALACOES DE FUNCIONARIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

| DATA:

24/07/2023

ITEM

DESCRICAO

REF. DESONERADA

SINAPI 06/2023
SETOP 04/2023

UNID.

QUANT.

PREGO UNITARIO

PRECO TOTAL

SEM LDI COM LDI

COM LDI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5 MM -
MONTAGEM

96544A
92800

KG

6,00

15,06 18,83

112,98

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM

96546

KG

228,00

12,48 15,60

3.556,80

3.1.10

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM (BLOCOS)

96619

M2

23,89

30,59 38,24

913,55

3.1.11

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2
CM

98562

M2

121,47

40,51 50,64

6.151,24

3.1.12

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

96557A |

1527

M3

8,97

723,19 903,99

8.108,79

3.1.13

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES

96541

M2

29,60

176,52 220,65

6.531,24

3.1.14

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES

96542

M2

121,47

84,77 105,96

12.870,96

3.2

PILARES

14.153,56

321

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

92759

KG

88,00

13,41 16,76

1.474,88

3.2.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

92760

KG

23,00

12,82 16,03

368,69

3.2.3

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM

92762

KG

235,00

10,88 13,60

3.196,00

3.24

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

103672

M3

3,28

710,66 888,33

2.913,72

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES ~ RETANGULARES E  ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA, 4
UTILIZACOES

92419

M2

63,21

78,47 98,09

6.200,27

3.3

VIGAS

60.387,72

331

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

92759

KG

156,00

13,41 16,76

2.614,56

3.3.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

92760

KG

139,00

12,82 16,03

2.228,17

3.33

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

92761

KG

206,00

12,12 15,15

3.120,90
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OBRA:

CONSTRUGAO DAS INSTALACOES DE FUNCIONARIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

| DATA:

24/07/2023

ITEM

DESCRICAO

REF. DESONERADA

SINAPI 06/2023
SETOP 04/2023

UNID.

QUANT.

PREGO UNITARIO

PRECO TOTAL

SEM LDI COM LDI

COM LDI

3.3.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM

92762

KG

72,00

10,88 13,60

979,20

3.35

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM

92763

KG

45,00

9,19 11,49

517,05

3.3.6

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

103675

M3

16,41

712,00 890,00

14.604,90

3.37

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZACOES

92456

M2

220,54

131,76 164,70

36.322,94

3.4

LAJES

37.953,09

341

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

92768

KG

119,00

12,96 16,20

1.927,80

3.4.2

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

92769

KG

468,00

12,36 15,45

7.230,60

343

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

92770

KG

342,00

11,68 14,60

4.993,20

34.4

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIJES, FCK=25 MPA,
PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

103675

M3

16,93

712,00 890,00

15.067,70

3.45

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA, 4
UTILIZACOES

92514

M2

132,27

52,82 66,03

8.733,79

VEDAGAO / REVESTIMENTO EXTERNO, EXCETO
PARA O ITEM 7: RESERVATORIO D'AGUA

57.178,22

4.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA

103334

M2

201,12

130,57 163,21

32.824,80

4.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L

87900

M2

241,22

8,13 10,16

2.450,80

4.3

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM.

87775

M2

241,22

48,41 60,51

14.596,22

4.4

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS

88415

M2

241,22

3,36 4,20

1.013,12

4.5

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS

95626

M2

241,22

15,50 19,38

4.674,84
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OBRA:

CONSTRUGAO DAS INSTALACOES DE FUNCIONARIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG

| DATA:

24/07/2023

ITEM

DESCRICAO

REF. DESONERADA

SINAPI 06/2023
SETOP 04/2023

UNID.

QUANT.

PREGO UNITARIO

PRECO TOTAL

SEM LDI COM LDI

COM LDI

4.6

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO
EXPANSIVA

93203

80,20

16,14 20,18

1.618,44

MARQUISE E PAINEL DE COBOGO (H TOTAL:
2,50M)

11.445,71

5.1

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA

101161

M2

38,20

195,86 244,83

9.352,51

5.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L

87882

M2

42,51

6,08 7,60

323,08

5.3

APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM

87411

M2

42,51

15,53 19,41

825,12

5.4

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO

88484

M2

42,51

4,72 5,90

250,81

5.5

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS

88488

M2

42,51

13,06 16,33

694,19

COBERTURA, EXCETO PARA ITEM 7:
RESERVATORIO D'AGUA

13.785,05

6.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU  TERMOACUSTICA,  INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

92543

M2

106,67

34,45 43,06

4.593,21

6.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E=6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

94210

M2

106,67

44,42 55,53

5.923,39

6.3

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

94228

26,85

97,38 121,73

3.268,45

RESERVATORIO D'AGUA

14.639,61

7.1

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

102607

UNID.

2,00

486,39 607,99

1.215,98

7.2

LAJE DO BARRILETE > LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL,  BIAPOIADA, PARA  FORRO,
ENCHIMENTO  EM  CERAMICA,  VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3)

101964

M2

11,48

218,36 272,95

3.133,47

7.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE  FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU  TERMOACUSTICA,  INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

92543

M2

16,01

34,45 43,06

689,39

7.4

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E=6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

94210

M2

16,01

44,42 55,53

889,04

7.5

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM BLOCO DE
CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO
APARENTE,  INCLUSIVE ~ ARGAMASSA  PARA
ASSENTAMENTO

ED-48195

M2

31,97

66,52 83,15

2.658,31
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7.6

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L

87900

M2

63,94

8,13 10,16

649,63

7.7

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM.

87775

M2

63,94

48,41 60,51

3.869,01

7.8

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
EXCETO FACES INTERNAS

88415

M2

31,97

3,36 4,20

134,27

7.9

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS,
EXCETO FACES INTERNAS

95626

M2

31,97

15,50 19,38

619,58

7.10

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNICOES

100701

M2

0,78

661,87 827,34

645,33

7.11

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES ~ METALICAS  (EXCETO  PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) EM 1 DEMAO

100722

M2

1,56

22,77 28,46

44,40

7.12

PINTURA COM  TINTA  ALQUIDICA  DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL ) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO) (2 DEMAOS, NAS 2 FACES)

100742

M2

3,12

23,38 29,23

91,20

PASSEIO DA CIRCULAGAO EXTERNA

9.740,02

8.1

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA

97084

M2

80,36

0,58 0,73

58,66

8.2

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES

97086

M2

3,96

134,37 167,96

665,12

8.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
DE5CM

95241

M2

80,36

29,46 36,83

2.959,66

8.4

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO

94990

M3

6,43

733,54 916,93

5.895,86

8.5

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO

99814

M2

80,36

1,60 2,00

160,72

INSTALACOES ELETRICAS E DE ILUMINACAO

21.116,39

9.1

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

103782

UNID

30,00

36,15 45,19

1.355,70

9.2

VENTILADOR DE TETO COM ILUMINAGAO,
INCLUSIVE CHAVE DE ACIONAMENTO, CAPACITOR
E ACABAMENTO DA TOMADA

COTACAO
100906

UNID

5,00

302,99 378,73

1.893,65

9.3

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

92000

UNID

15,00

29,03 36,29

544,35

9.4

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

91996

UNID

11,00

32,39 40,49

445,39

9.5

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
FORNECIMENTO E INSTALACAO

91997

UNID

6,00

34,62 43,28

259,68
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9.6

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92004

UNID

3,00

51,79 64,74

194,22

9.7

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91953

UNID

1,00

27,61 34,51

34,51

9.8

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91959

UNID

3,00

42,23 52,79

158,37

9.9

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91955

UNID

1,00

33,55 41,94

41,94

9.10

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

92023

UNID

4,00

46,96 58,70

234,80

9.11

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

92029

UNID

2,00

52,95 66,19

132,38

9.12

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

92029A
1-38102

UNID

1,00

55,18 68,98

68,98

9.13

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91836

29,91

12,97 16,21

484,84

9.14

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM  (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

91834

199,57

10,17 12,71

2.536,53

9.15

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN
100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE  ENERGIA  ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

97670

4,05

22,29 27,86

112,83

9.16

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

91936

UNID

35,00

17,00 21,25

743,75

9.18

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91941

UNID

15,00

10,62 13,28

199,20

9.19

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91940

UNID

37,00

16,30 20,38

754,06

9.20

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO
PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91939

UNID

3,00

27,90 34,88

104,64

9.21

CONECTOR EM PORCELANA TRIPOLAR P/ CABO
6MM?2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COTACAO
101548

UNID

3,00

7,77 9,71

29,13

9.25

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91945

UNID

3,00

12,87 16,09

48,27

9.26

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI;
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91925

360,50

3,12 3,90

1.405,95

9.27

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI;
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91927

467,95

4,21 5,26

2.461,42

9.28

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91929

78,34

6,22 7,78

609,49
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
9.29 |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 91931 M 45,20 8,78 10,98 496,30
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTH
9.30 |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 91935 M 4,86 22,04 27,55 133,89
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTH
9.31 CHAMA 0,6~/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 92986 M 14,58 3338 41,73 608,42
DISTRIBUICAO DE ENERGIA  ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
9.32 DISIJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENNTE 93654 UNID 2,00 17.68 2210 44.20
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.33 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENNTE 93655 UNID 4,00 1891 2364 94.56
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.34 DISIJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENNTE 93657 UNID 1,00 20,34 25,43 25,43
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.35 DISJUNTOR  BIPOLAR TIPO DIN, CORRENNTE 93665 UNID 3,00 97,02 121,28 363,84
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, 101895A
9.36 |CORRENTE NOMINAL DE~ 125A / K32A - COTACAO UNID 1,00 366,69 458,36 458,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
9.37 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 ED-15114 UNID 4,00 233,07 291,34 1.165.36
MA, CORRENTE DE (20 A), TIPO AC 1-39445
9.38 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30[ ED-15115 UNID 1,00 236,99 296,24 296,24
MA, CORRENTE DE (32 A), TIPO AC 1-39446
9.39 DISPOSITIVO DR, (3 POLOS), SENSIBILIDADE DE 30| ED-15115 UNID 3.00 236,99 296,24 888,72
MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 1-39446
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
9.40 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 101875 UNID 1,00 418,58 523,23 523,23
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO ED-51092
9.41 |MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE (80 KA) 139472 UNID 3,00 310,34 387,92 1.163,76
*90* KA (TIPO AC)
" INS1:ALAC(")ES DE PROTECAO E COMBATE A 2.049,55
INCENDIO
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO
10.1 [LED COM DOIS FAROIS, POTENCIA TOTAL DE 8W,|  ED-26993 UNID 1,00 227,39 284,24 284,24
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
10.2 |AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 101905 UNID 2,00 178,69 223,36 446,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
10.3 |CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 101907 UNID 1,00 561,19 701,49 701,49
INSTALACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 137558
10.4 |*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 95544 UNID 5,00 57,55 71,94 359,70
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO
105 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI 102494 M2 3,00 68,64 85,80 257,40
(SINALIZACAO DE PISO NAS CORES: VERMELHA E
AMARELA)
11  [INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.127,05
11.1 |LISTA DE MATERIAIS CAIXA D'AGUA 897,23
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11.11

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

103978

7,62

25,63 32,04

244,14

11.1.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

103980

UNID

1,00

16,28 20,35

20,35

11.1.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

94793

UNID

2,00

211,54 264,43

528,86

11.1.4

ADAPTADOR COM  FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

94785A
1-98

UNID

2,00

41,55 51,94

103,88

11.2

LISTA DE MATERIAIS A7 - B

817,62

11.2.1

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

103947

UNID

2,00

5,53 6,91

13,82

11.2.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

89366

UNID

2,00

15,65 19,56

39,12

11.2.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89362

UNID

1,00

8,28 10,35

10,35

11.2.4

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89395

UNID

1,00

11,46 14,33

14,33

11.2.5

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89356

0,36

21,17 26,46

9,53

11.2.6

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89357

11,25

29,79 37,24

418,95

11.2.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

94792

UNID

1,00

153,63 192,04

192,04

11.2.8

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89380

UNID

1,00

9,27 11,59

11,59

11.2.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89368

UNID

2,00

13,57 16,96

33,92

11.2.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89367

UNID

2,00

11,71 14,64

29,28

11.2.11

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89433

UNID

1,00

12,29 15,36

15,36

11.2.12

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

104011

UNID

1,00

23,46 29,33

29,33

11.3

LISTA DE MATERIAIS B - PIA

289,23

11.3.1

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

103947

UNID

1,00

5,53 6,91

6,91
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11.3.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89366

UNID

1,00

15,65 19,56

19,56

1133

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89987

UNID

1,00

125,89 157,36

157,36

11.3.4

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89433A

UNID

1,00

11,04 13,80

13,80

11.3.5

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89363

UNID

2,00

9,12 11,40

22,80

11.3.6

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89356

2,60

21,17 26,46

68,80

11.4

LISTA DE MATERIAIS CH - C

696,26

11.4.1

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

103947

UNID

4,00

5,53 6,91

27,64

11.4.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89366

UNID

3,00

15,65 19,56

58,68

11.4.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89367

UNID

1,00

11,71 14,64

14,64

11.4.4

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89395

UNID

3,00

11,46 14,33

42,99

11.4.5

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS ;
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89985

UNID

1,00

119,28 149,10

149,10

11.4.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS ;
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89987

UNID

1,00

125,89 157,36

157,36

11.4.7

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

89356

6,80

21,17 26,46

179,93

11.4.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89363

UNID

2,00

9,12 11,40

22,80

11.4.9

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

104011

UNID

1,00

23,46 29,33

29,33

11.4.10

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89433A

UNID

1,00

11,03 13,79

13,79

11.5

LISTA DE MATERIAIS D - CH

1.215,34

11.5.1

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

103947

UNID

6,00

5,53 6,91

41,46
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11.5.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89366

UNID

6,00

15,65 19,56

117,36

11.5.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89367

UNID

2,00

11,71 14,64

29,28

11.5.4

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89433

UNID

1,00

12,29 15,36

15,36

11.5.5

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89398

UNID

5,00

16,43 20,54

102,70

11.5.6

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS ;
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89985

UNID

2,00

119,28 149,10

298,20

11.5.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

94792

UNID

1,00

153,63 192,04

192,04

11.5.8

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89380

UNID

2,00

9,27 11,59

23,18

11.5.9

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89356

5,00

21,17 26,46

132,30

11.5.10

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

89357

4,70

29,79 37,24

175,03

11.5.11

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

103978

2,76

25,63 32,04

88,43

11.6

LISTA DE MATERIAIS D - LV

317,54

11.6.1

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN
25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

103947

UNID

4,00

5,53 6,91

27,64

11.6.2

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89366

UNID

3,00

15,65 19,56

58,68

11.6.3

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89396

UNID

1,00

19,60 24,50

24,50

11.6.4

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89395

UNID

2,00

11,46 14,33

28,66

11.6.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

89362

UNID

2,00

8,28 10,35

20,70

11.6.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS ;
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89987

UNID

1,00

125,89 157,36

157,36

11.7

LISTA DE MATERIAIS (X)

325,91

11.7.1

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

89357

3,51

29,79 37,24

130,71
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11.7.2

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

89356

5,25

21,17

26,46

138,92

11.7.3

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89380

UNID

1,00

9,27

11,59

11,59

11.7.4

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89433

UNID

1,00

12,29

15,36

15,36

11.7.5

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

104011

UNID

1,00

23,46

29,33

29,33

11.8

MEDICAO DE AGUA

567,92

11.8.1

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25
(%") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO)

95635

UNID

1,00

234,46

293,08

293,08

11.8.2

HIDROMETRO DN 25 (%), 50 MJ/H -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

95675

UNID

1,00

219,87

274,84

274,84

12

INSTALACOES DE ESGOTO

7.002,76

12.1

TERMINAL DE VENTILACAO

160,22

12.1.1

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO

104348

UNID

2,00

11,29

14,11

28,22

12.1.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO

89798

7,63

13,84

17,30

132,00

12.2

CAIXA DE PASSAGEM

1.941,13

12.2.1

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA. COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M (CAIXA DE
GORDURA)

97906

UNID

1,00

403,77

504,71

504,71

12.2.2

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA. COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO

97907

UNID

2,00

574,57

718,21

1.436,42

12.3

ACESSORIOS

4.901,41

12.3.1

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

89707

UNID

8,00

41,61

52,01

416,08

12.3.2

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

89709

UNID

1,00

17,93

22,41

22,41

12.3.3

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1" X
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

86882A
1-6149

UNID

5,00

16,41

20,51

102,55

12.3.4

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM METAL
CROMADO 1" X 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

86882A
1-6150

UNID

1,00

314,34

392,93

392,93

12.3.5

SIFAO FLEXIVEL PARA MICTORIO 1.1/4" X 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

COTACAO
86883A

UNID

1,00

47,59

59,49

59,49

12.3.6

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PHA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

86879

UNID

5,00

9,12

11,40

57,00

12.3.7

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

86879

UNID

1,00

9,12

11,40

11,40
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12.3.8

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

89546

UNID

1,00

10,60 13,25

13,25

12.3.9

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89748

UNID

2,00

41,24 51,55

103,10

12.3.10

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89728

UNID

7,00

12,31 15,39

107,73

12.3.11

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89733

UNID

1,00

22,40 28,00

28,00

12.3.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89746

UNID

4,00

26,21 32,76

131,04

12.3.13

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89726

UNID

6,00

9,46 11,83

70,98

12.3.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89732

UNID

6,00

14,23 17,79

106,74

12.3.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89724

UNID

1,00

9,22 11,53

11,53

12.3.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89731

UNID

5,00

13,45 16,81

84,05

12.3.17

JOELHO 90 COM ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO
40MM X 1.1/2"

89724A
10835

UNID

5,00

12,99 16,24

81,20

12.3.18

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89569A
1-20085

UNID

6,00

67,88 84,85

509,10

12.3.19

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89567

UNID

1,00

78,64 98,30

98,30

12.3.20

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89783

UNID

2,00

13,58 16,98

33,96
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12.3.21

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89785

UNID

1,00

24,79

30,99

30,99

12.3.22

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89778

UNID

13,00

16,46

20,58

267,54

12.3.23

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89753

UNID

16,00

8,64

10,80

172,80

12.3.24

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89714

28,30

35,70

44,63

1.263,03

12.3.25

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89711

12,76

19,82

24,78

316,19

12.3.26

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

89712

11,05

25,65

32,06

354,26

12.3.27

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO

89784

UNID

2,00

22,30

27,88

55,76

13

AMBIENTES INTERNOS: 1 A 7

126.324,49

13.1

AMBIENTE 1: FERRAMENTARIA

17.895,53

13.11

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M?

87263

M2

17,00

142,95

178,69

3.037,73

13.1.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM

87735

M2

17,00

39,61

49,51

841,67

13.1.3

TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE (USO
EXTERNO: CIRCULACAO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86916

UNID.

1,00

22,19

27,74

27,74

13.1.4

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86919

UNID.

1,00

897,93

1.122,41

1.122,41

13.1.5

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,40 X
0,50 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86889

3,40

573,73

717,16

2.438,34

13.1.6

RODAMAO EM GRANITO ANDORINHA, ALTURA 10
CcM

98685

4,40

58,24

72,80

320,32

13.1.7

MESA FIXA (C: 2,00M x L: 0,90M x H: 0,75M),
COMPLETA, CONFORME PROJETO

ED-48340

M2

1,80

280,90

351,13

632,03

13.1.8

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO

93183

2,30

77,80

97,25

223,68

13.1.9

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO

93195

2,30

73,88

92,35

212,41
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13.1.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO
ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

ED-29482

M2

1,20

917,54 1.146,93

1.376,32

13.1.11

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO

93184

1,10

44,92 56,15

61,77

13.1.12

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADICAS,  MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DE

90843

UNID.

1,00

1.015,81 1.269,76

1.269,76

13.1.13

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA

102193

M2

3,36

1,93 2,41

8,10

13.1.14

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO
EM MADEIRA

102197

M2

3,36

28,53 35,66

119,82

13.1.15

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS

102219

M2

3,36

16,37 20,46

68,75

13.1.16

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL

87878

M2

47,52

4,39 5,49

260,88

13.1.17

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM  ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS

87529

M2

47,52

34,90 43,63

2.073,30

13.1.18

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO

88485

M2

47,52

3,90 4,88

231,90

13.1.19

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

88489

M2

47,52

11,04 13,80

655,78

13.1.20

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L

87882

M2

17,00

6,08 7,60

129,20

13.1.21

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM

87411

M2

17,00

15,53 19,41

329,97

13.1.22

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO

88484

M2

17,00

4,72 5,90

100,30

13.1.23

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOQS

88488

M2

17,00

13,06 16,33

277,61

13.1.24

SOLEIRA' EM GRANITO, LARGURA
ESPESSURA 2,0 CM

15 C™m,

98689

0,80

83,66 104,58

83,66

13.1.25

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965

2,05

102,43 128,04

262,48

13.1.26

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
60X60CM

88650

16,00

15,46 19,33

309,28

13.1.27

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,
COM  REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

97585

UNID.

1,00

107,16 133,95

133,95
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OBRA:

CONSTRUGAO DAS INSTALACOES DE FUNCIONARIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG
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24/07/2023
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DESCRICAO

REF. DESONERADA

SINAPI 06/2023
SETOP 04/2023

UNID.

QUANT.

PREGO UNITARIO

PRECO TOTAL

SEM LDI

COM LDI

COM LDI

13.1.28

CUBA > SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

91792

2,00

58,50

73,13

146,26

13.1.29

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

89708

UNID.

1,00

88,36

110,45

110,45

13.1.30

USO INTERNO E EXTERNO > PONTO DE CONSUMO
TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

89957

UNID.

2,00

132,58

165,73

331,46

13.1.31

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS

91785

10,00

41,21

51,51

515,10

13.1.32

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA

89985

UNID.

1,00

119,28

149,10

149,10

13.1.33

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO

99814

M2

17,00

1,60

2,00

34,00

13.2

AMBIENTE 2: REFEITORIO

20.383,73

13.21

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M?

87263

M2

21,11

142,95

178,69

3.772,15

13.2.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM

87735

M2

21,11

39,61

49,51

1.045,16

13.2.3

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X
0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86889

3,00

573,73

717,16

2.151,48

13.2.4

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO
INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86900

UNID.

1,00

201,77

252,21

252,21

13.2.5

RODAMAO EM GRANITO ANDORINHA, ALTURA 10
cM

98685

3,60

58,24

72,80

262,08

13.2.6

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

86910

UNID.

1,00

106,51

133,14

133,14

13.2.7

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA
3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86878

UNID.

1,00

88,54

110,68

110,68

13.2.8

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X
1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

86882

UNID.

1,00

21,79

27,24

27,24

13.2.9

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO

93183

4,60

77,80

97,25

447,35

13.2.10

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO

93195

4,60

73,88

92,35

424,81
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OBRA:

CONSTRUGAO DAS INSTALACOES DE FUNCIONARIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG
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SINAPI 06/2023
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UNID.
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SEM LDI COM LDI

COM LDI

13.2.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO
ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

ED-29482

M2

2,40

917,54 1.146,93

2.752,63

13.2.12

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO

93184

1,10

44,92 56,15

61,77

13.2.13

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADICAS,  MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DE

90843

UNID.

1,00

1.015,81 1.269,76

1.269,76

13.2.14

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA

102193

M2

3,36

1,93 2,41

8,10

13.2.15

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO
EM MADEIRA

102197

M2

3,36

28,53 35,66

119,82

13.2.16

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS

102219

M2

3,36

16,37 20,46

68,75

13.2.17

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL

87878

M2

57,12

4,39 5,49

313,59

13.2.18

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM  ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS

87529

M2

52,53

34,90 43,63

2.291,88

13.2.19

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO

88485

M2

52,53

3,90 4,88

256,35

13.2.20

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS

88489

M2

52,53

11,04 13,80

724,91

13.2.21

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L

87882

M2

21,11

6,08 7,60

160,44

13.2.22

APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM

87411

M2

21,11

15,53 19,41

409,75

13.2.23

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO

88484

M2

21,11

4,72 5,90

124,55

13.2.24

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS

88488

M2

21,11

13,06 16,33

344,73

13.2.25

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
ESPESSURA 2,0 CM

15 CM™m,

98689

0,80

83,66 104,58

83,66

13.2.26

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965

4,10

102,43 128,04

524,96

13.2.27

REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M?2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

87265

M2

4,59

56,92 71,15

326,58
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OBRA:

CONSTRUGAO DAS INSTALACOES DE FUNCIONARIOS DO MAPRO - JUIZ DE FORA / MG
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REF. DESONERADA

SINAPI 06/2023
SETOP 04/2023

UNID.
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PREGO UNITARIO

PRECO TOTAL

SEM LDI

COM LDI

COM LDI

13.2.28

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES |INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUGAO DE
TALISCAS

87535

M2

4,59

30,29

37,86

173,78

13.2.29

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
60X60CM

88650

19,60

15,46

19,33

378,87

13.2.30

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

97583

UNID.

2,00

79,49

99,36

198,72

13.2.31

CUBA > SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

91792

6,00

58,50

73,13

438,78

13.2.32

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

89708

UNID.

1,00

88,36

110,45

110,45

13.2.33

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

89957

UNID.

1,00

132,58

165,73

165,73

13.2.34

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS

91785

5,00

41,21

51,51

257,55

13.2.35

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA

89985

UNID.

1,00

119,28

149,10

149,10

13.2.36

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO

99814

M2

21,11

1,60

2,00

42,22

13.3

AMBIENTE 3: VESTIARIO / SANITARIO FEMININO

21.331,52

13.3.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M? E 10 M?

87262

M2

7,26

152,71

190,89

1.385,86

13.3.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM

87735

M2

7,26

39,61

49,51

359,44

13.3.3

VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86888

UNID.

1,00

482,96

603,70

603,70

13.3.4

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

100849

UNID.

1,00

45,92

57,40

57,40

13.3.5

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO

100860

UNID.

1,00

86,35

107,94

107,94

13.3.6

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

100857

UNID.

1,00

436,89

546,11

546,11
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13.3.7

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86901

UNID.

1,00

145,07

181,34

181,34

13.3.8

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,24 X
0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86895

1,24

291,43

364,29

451,72

13.3.9

RODAMAO EM GRANITO ANDORINHA, ALTURA 10
CcM

98685

1,24

58,24

72,80

90,27

13.3.10

TESTEIRA EM GRANITO ANDORINHA > (H: 0,15M)

98685A

1,24

81,07

101,33

125,65

13.3.11

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2”
PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

86877

UNID.

1,00

81,97

102,46

102,46

13.3.12

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1”
X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

86881

UNID.

1,00

251,98

314,98

314,98

13.3.13

ENGATE FLEXIVEL EM INOX,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

%" X 30CM -

86886

UNID.

1,00

60,45

75,56

75,56

13.3.14

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,
PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

86915

UNID.

1,00

119,17

148,96

148,96

13.3.15

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS

102253

M2

4,25

622,81

778,51

3.308,67

13.3.16

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIGCAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91341

M2

1,92

632,96

791,20

1.519,10

13.3.17

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO.

100705

UNID.

2,00

80,86

101,08

202,16

13.3.18

BANCO MODELO 5 (0,80M x 0,40M), COMPLETO,
CONFORME PROJETO

ED-15446

0,80

337,19

421,49

337,19

13.3.19

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO

93182

1,80

61,04

76,30

137,34

13.3.20

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO

93196

1,80

113,10

141,38

254,48

13.3.21

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA SUPREMA  ACABAMENTO
ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

ED-29482

M2

0,90

917,54

1.146,93

1.032,24

13.3.22

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO

93184

1,10

44,92

56,15

61,77

13.3.23

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DE

90843

UNID.

1,00

1.015,81

1.269,76

1.269,76

13.3.24

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA

102193

M2

3,36

1,93

2,41

8,10

13.3.25

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO
EM MADEIRA

102197

M2

3,36

28,53

35,66

119,82

13.3.26

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS

102219

M2

3,36

16,37

20,46

68,75
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13.3.27

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL

87878

M2

35,22

4,39

5,49

193,36

13.3.28

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES |INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS

87531

M2

35,22

33,69

42,11

1.483,11

13.3.29

REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M?2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

87265

M2

35,22

56,92

71,15

2.505,90

13.3.30

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L

87882

M2

7,26

6,08

7,60

55,18

13.3.31

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM

87411

M2

7,26

15,53

19,41

140,92

13.3.32

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO

88484

M2

7,26

4,72

5,90

42,83

13.3.33

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS

88488

M2

7,26

13,06

16,33

118,56

13.3.34

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CCM,
ESPESSURA 2,0 CM

98689

0,80

83,66

104,58

83,66

13.3.35

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965

1,55

102,43

128,04

198,46

13.3.36

CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE
FIXACAO

ED-48176

UNID.

3,00

39,15

48,94

146,82

13.3.37

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,
COM  REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

97583

UNID.

2,00

79,49

99,36

198,72

13.3.38

BACIA SANITARIA > SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/
PREDIOS

91795

6,00

67,13

83,91

503,46

13.3.39

CHUVEIRO > SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

91793

6,00

89,17

111,46

668,76

13.3.40

CUBA > SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

91792

6,00

58,50

73,13

438,78

13.3.41

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

89708

UNID.

1,00

88,36

110,45

110,45
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13.3.42

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

89957

UNID.

3,00

132,58 165,73

497,19

13.3.43

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS

91785

10,00

41,21 51,51

515,10

13.3.44

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA

89985

UNID.

1,00

119,28 149,10

149,10

13.3.45

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (0,70MX0,40M)

1-11186

M2

0,28

352,60 440,75

123,41

13.3.46

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO,
TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO

95542

UNID.

1,00

31,01 38,76

38,76

13.3.47

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO,
TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO

95543

UNID.

1,00

52,39 65,49

65,49

13.3.48

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO, INCLUSIVE FIXAGAO
UTILIZANDO 4 PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON

1-37400
95541

UNID.

1,00

53,40 66,75

66,75

13.3.49

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO

95547

UNID.

1,00

44,14 55,18

55,18

13.3.50

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,
INCLUSO FIXAGAO

95545

UNID.

1,00

37,02 46,28

46,28

13.3.51

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO

99814

M2

7,26

1,60 2,00

14,52

13.4

AMBIENTE 4: VESTIARIO DA EQUIPE DE MANUT.
PREDIAL E JARDINAGEM MASCULINO

12.205,85

13.4.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M?

87263

M2

12,24

142,95 178,69

2.187,17

13.4.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM

87735

M2

12,24

39,61 49,51

606,00

13.4.3

BANCO MODELO 4 (3,60M x 0,40M), COMPLETO,
CONFORME PROJETO

ED-15446

3,60

337,19 421,49

1.517,36

13.4.4

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO

93182

2,30

61,04 76,30

175,49

13.4.5

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO

93196

2,30

113,10 141,38

325,17

13.4.6

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO
ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

ED-29482

M2

1,20

917,54 1.146,93

1.376,32

13.4.7

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO

93184

2,30

44,92 56,15

129,15
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13.4.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADICAS,  MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

90843

UNID.

1,00

1.015,81 1.269,76

1.269,76

13.4.9

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA

102193

M2

3,36

1,93 2,41

8,10

13.4.10

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO
EM MADEIRA

102197

M2

3,36

28,53 35,66

119,82

13.4.11

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS

102219

M2

3,36

16,37 20,46

68,75

13.4.12

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL

87878

M2

39,12

4,39 5,49

214,77

13.4.13

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM  ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS

87529

M2

39,12

34,90 43,63

1.706,81

13.4.14

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO

88485

M2

39,12

3,90 4,88

190,91

13.4.15

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

88489

M2

39,12

11,04 13,80

539,86

13.4.16

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L

87882

M2

12,24

6,08 7,60

93,02

13.4.17

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM

87411

M2

12,24

15,53 19,41

237,58

13.4.18

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO

88484

M2

12,24

4,72 5,90

72,22

13.4.19

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAQS

88488

M2

12,24

13,06 16,33

199,88

13.4.20

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM

98689

0,80

83,66 104,58

83,66

13.4.21

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965

2,05

102,43 128,04

262,48

13.4.22

CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE
FIXACAO

ED-48176

UNID.

12,00

39,15 48,94

587,28

13.4.23

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,
COM  REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

97583

UNID.

1,00

79,49 99,36

99,36

13.4.24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

89708

UNID.

1,00

88,36 110,45

110,45

13.4.25

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO

99814

M2

12,24

1,60 2,00

24,48

13.5

AMBIENTE 5: SANITARIO MASCULINO

35.695,75
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13.5.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M?

87263

M2

11,22

142,95 178,69 2.004,90

13.5.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM

87735

M2

11,22

39,61 49,51 555,50

13.5.3

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86901

UNID.

2,00

145,07 181,34 362,68

13.5.4

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X
0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86895

1,64

291,43 364,29 597,44

13.5.5

RODAMAO EM GRANITO ANDORINHA, ALTURA 10
CcM

98685

2,24

58,24 72,80 163,07

13.5.6

TESTEIRA EM GRANITO ANDORINHA > (H: 0,15M)

98685A

1,64

81,07 101,33 166,18

13.5.7

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2
PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

86877

UNID.

2,00

81,97 102,46 204,92

13.5.8

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1
X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

86881

UNID.

2,00

251,98 314,98 629,96

13.5.9

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, %”
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

X 30CM -

86886

UNID.

2,00

60,45 75,56 151,12

13.5.10

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,
PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

86915

UNID.

2,00

119,17 148,96 297,92

13.5.11

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO

100860

UNID.

2,00

86,35 107,94 215,88

13.5.12

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

100857

UNID.

2,00

436,89 546,11 1.092,22

13.5.13

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS

102253

M2

10,33

622,81 778,51 8.042,01

13.5.14

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91341

M2

3,84

632,96 791,20 3.038,21

13.5.15

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO.

100705

UNID.

4,00

80,86 101,08 404,32

13.5.16

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO

93183

2,30

77,80 97,25 223,68

13.5.17

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO

93195

2,30

73,88 92,35 212,41

13.5.18

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO
ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

ED-29482

M2

1,20

917,54 1.146,93 1.376,32

13.5.19

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO

93184

2,20

44,92 56,15 123,53
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13.5.20

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADICAS,  MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

90843

UNID.

1,00

1.015,81 1.269,76

1.269,76

13.5.21

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA

102193

M2

3,36

1,93 2,41

8,10

13.5.22

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO
EM MADEIRA

102197

M2

3,36

28,53 35,66

119,82

13.5.23

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS

102219

M2

3,36

16,37 20,46

68,75

13.5.24

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO
MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO

100858

UNID.

2,00

690,86 863,58

1.727,16

13.5.25

VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86888

UNID.

2,00

482,96 603,70

1.207,40

13.5.26

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

100849

UNID.

2,00

45,92 57,40

114,80

13.5.27

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL

87878

M2

35,64

4,39 5,49

195,66

13.5.28

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES |INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUGCAO DE
TALISCAS

87535

M2

35,64

30,29 37,86

1.349,33

13.5.29

REVESTIMENTO  CERAMICO PARA  PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M?2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

87265

M2

35,64

56,92 71,15

2.535,79

13.5.30

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L

87882

M2

11,22

6,08 7,60

85,27

13.5.31

APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM

87411

M2

11,22

15,53 19,41

217,78

13.5.32

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO

88484

M2

11,22

4,72 5,90

66,20

13.5.33

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAQS

88488

M2

11,22

13,06 16,33

183,22

13.5.34

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM

98689

1,60

83,66 104,58

167,33

13.5.35

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965

2,05

102,43 128,04

262,48

13.5.36

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,
COM  REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

97583

UNID.

1,00

79,49 99,36

99,36
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13.5.37

BACIA SANITARIA > SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/
PREDIOS

91795

12,00

67,13

83,91

1.006,92

13.5.38

CHUVEIRO > SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

91793

10,00

89,17

111,46

1.114,60

13.5.39

MICTORIO E CUBA > SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

91792

16,00

58,50

73,13

1.170,08

13.5.40

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

89708

UNID.

1,00

88,36

110,45

110,45

13.5.41

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

89957

UNID.

8,00

132,58

165,73

1.325,84

13.5.42

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS

91785

10,00

41,21

51,51

515,10

13.5.43

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

94792

UNID

1,00

153,63

192,04

192,04

13.5.44

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (0,70MX0,40M)

1-11186

M2

0,56

352,60

440,75

246,82

13.5.45

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO,
TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO

95542

UNID.

1,00

31,01

38,76

38,76

13.5.46

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO,
TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO

95543

UNID.

2,00

52,39

65,49

130,98

13.5.47

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO, INCLUSIVE FIXACAO
UTILIZANDO 4 PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON

1-37400
95541

UNID.

2,00

53,40

66,75

133,50

13.5.48

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO

95547

UNID.

1,00

44,14

55,18

55,18

13.5.49

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,
INCLUSO FIXAGAO

95545

UNID.

2,00

37,02

46,28

92,56

13.5.50

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO

99814

M2

11,22

1,60

2,00

22,44

13.6

AMBIENTE 6: VESTIARIO DO VIGIA

10.167,21

13.6.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M? E 10 M?

87262

M2

7,99

152,71

190,89

1.525,21
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13.6.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM

87735

M2

7,99

39,61 49,51

395,58

13.6.3

BANCO MODELOS 2 (1,35M x 0,40M) E 3 (2,35M x
0,40M), COMPLETO, CONFORME PROJETO

ED-15446

3,70

337,19 421,49

1.559,51

13.6.4

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO

93182

1,80

61,04 76,30

137,34

13.6.5

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO

93196

1,80

113,10 141,38

254,48

13.6.6

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO
ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

ED-29482

M2

0,90

917,54 1.146,93

1.032,24

13.6.7

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO

93184

1,10

44,92 56,15

61,77

13.6.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADICAS,  MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DE

90843

UNID.

1,00

1.015,81 1.269,76

1.269,76

13.6.9

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA

102193

M2

3,36

1,93 2,41

8,10

13.6.10

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO
EM MADEIRA

102197

M2

3,36

28,53 35,66

119,82

13.6.11

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS

102219

M2

3,36

16,37 20,46

68,75

13.6.12

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL

87878

M2

30,24

4,39 5,49

166,02

13.6.13

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM  ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS

87529

M2

30,24

34,90 43,63

1.319,37

13.6.14

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO

88485

M2

30,24

3,90 4,88

147,57

13.6.15

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

88489

M2

30,24

11,04 13,80

417,31

13.6.16

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L

87882

M2

7,99

6,08 7,60

60,72

13.6.17

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM

87411

M2

7,99

15,53 19,41

155,09

13.6.18

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO

88484

M2

7,99

4,72 5,90

47,14

13.6.19

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOQS

88488

M2

7,99

13,06 16,33

130,48
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13.6.20

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM

98689

M

0,80

83,66

104,58

83,66

13.6.21

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965

1,55

102,43

128,04

198,46

13.6.22

CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE
FIXACAO

ED-48176

UNID.

16,00

39,15

48,94

783,04

13.6.23

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

97583

UNID.

1,00

79,49

99,36

99,36

13.6.24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

89708

UNID.

1,00

88,36

110,45

110,45

13.6.25

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO

99814

M2

7,99

1,60

2,00

15,98

13.7

AMBIENTE 7: VESTIARIO VIGILANTE ARMADO

8.644,90

13.7.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M?

87261

M2

6,80

166,08

207,60

1.411,68

13.7.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2CM

87735

M2

6,80

39,61

49,51

336,67

13.7.3

BANCO MODELO 1 (2,00M x 0,40M), COMPLETO,
CONFORME PROJETO

ED-15446

2,00

337,19

421,49

842,98

13.7.4

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO

93182

1,10

61,04

76,30

83,93

13.7.5

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO

93196

1,10

113,10

141,38

155,52

13.7.6

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO
ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO JATEADO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

ED-29482

M2

0,90

917,54

1.146,93

1.032,24

13.7.7

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO

93184

1,10

44,92

56,15

61,77

13.7.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS:  DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

90843

UNID.

1,00

1.015,81

1.269,76

1.269,76

13.7.9

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA

102193

M2

3,36

1,93

2,41

8,10

13.7.10

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO
EM MADEIRA

102197

M2

3,36

28,53

35,66

119,82

13.7.11

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS

102219

M2

3,36

16,37

20,46

68,75

13.7.12

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL

87878

M2

29,82

4,39

5,49

163,71
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13.7.13

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM  ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS

87529

M2

29,82

34,90 43,63

1.301,05

13.7.14

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO

88485

M2

29,82

3,90 4,88

145,52

13.7.15

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

88489

M2

29,82

11,04 13,80

411,52

13.7.16

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L

87882

M2

6,80

6,08 7,60

51,68

13.7.17

APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO
(SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 0,5CM

87411

M2

6,80

15,53 19,41

131,99

13.7.18

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO

88484

M2

6,80

4,72 5,90

40,12

13.7.19

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAQS

88488

M2

6,80

13,06 16,33

111,04

13.7.20

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM

98689

0,80

83,66 104,58

83,66

13.7.21

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,
L=15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

101965

1,55

102,43 128,04

198,46

13.7.22

CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE
FIXACAO

ED-48176

UNID.

8,00

39,15 48,94

391,52

13.7.23

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,
COM  REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

97583

UNID.

1,00

79,49 99,36

99,36

13.7.24

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

89708

UNID.

1,00

88,36 110,45

110,45

13.7.25

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO

99814

M2

6,80

1,60 2,00

13,60
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